


「宝塚市新病院整備基本計画書」は、新病院整備に関する基本的な考え方や方向性を示すもので、新病院が担うべき診療機能や整備規模、スケジュール、収支計画などを示す「基本部分」と、部門別の整備方針などの個別事項を示す「個別部分」に分けて構成しています。「基本部分」は、事業全体の骨子を示す部分であることから、パブリック・コメントを行い、広く市民の皆さまのご意見をいただきます。その後、その内容を踏まえつつ「基本部分」の必要な見直し及び「個別部分」の策定を行い、令和8年（2026年）11月頃に成案として取りまとめます。

新病院の基本的なあり方

【新病院が目指す方向性】


|                |                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 信頼される急性期病院     | 救急医療の充実、がん診療などの専門性強化<br>災害や新興感染症流行など非常時の体制を整備<br>最新技術を活用した安心安全な医療提供            |
| 地域医療を支える病院     | 地域の医療機関などとの連携強化による地域完結型医療の提供を目指し、地域包括ケアシステムの更なる進展に貢献                           |
| 持続的な医療提供が可能な病院 | 全室個室による病室整備（療養環境充実・運営効率化）<br>患者さんや家族にやさしく、職員が働きやすい環境づくり<br>医療従事者への教育研修の充実、人員確保 |

【病床機能の方向性】



【医療・福祉・介護・保健に係る「たからづかモデル」における役割】

「たからづかモデル」では、市立病院の建て替えを契機として、市が有する医療・福祉・介護・保健に係る資源を有効活用できるネットワークを構築し、効果的・効率的な連携を図ることで市民サービスを向上させるとともに、持続可能な提供体制を構築することを基本方針としています。市立病院は医療と各分野の連携を構築する上で、大きな役割を担っています。



新病院の規模・機能

【病床数・想定患者数】




**病棟の全室個室化**を予定  
よりよい療養環境の確保や病床稼働・運用の効率化を図ります。


【診療科目】

|                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、血液内科、心療内科、緩和ケア内科、腫瘍内科、糖尿病内科、外科、呼吸器外科、脳神経外科、乳腺外科、整形外科、形成外科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科、救急科、歯科口腔外科、麻酔科（合計30診療科） |
| 現在の病院機能を維持                                                                                                                                                                   |

【新病院で強化する診療機能】



新病院の施設整備計画



【整備スケジュール】

| R7   | R8 | R9      | R10 | R11  | R12 | R13 | R14 |
|------|----|---------|-----|------|-----|-----|-----|
| 基本計画 |    | 基本・実施設計 |     | 建設工事 |     |     | 開院  |

【整備手法】▶「設計施工分離方式」

【交通アクセス】▶ 駐車場台数の確保や敷地内循環バスの検討などにより利便性を確保

新病院の事業計画

【概算事業費】

|          |        |                  |
|----------|--------|------------------|
| 建築工事費    | 約317億円 | 新築工事費、外構工事費等     |
| 設計監理費等   | 約20億円  | 設計費、監理費等         |
| 医療機器整備費等 | 約46億円  | 医療機器整備費、システム整備費等 |
| 改修工事費    | 約18億円  | 外来診療棟(医局、管理部門)   |
| 合 計      | 約401億円 |                  |

※概算事業費や収支計画は、令和8年3月以降の建築単価上昇や企業債の貸付金利上昇などを見込んでいません。今後も社会情勢の動向に注視し、適宜見直しの上公表していきます。

※「たからづかモデル」において、病院本館や検査棟などの利活用策を検討中のため、上記事業費に解体撤去費用は見込んでいません。

【収支計画】

|      | R14    | R15     | R16     | R17    | R18    | R19    | R20    | R21    | R22    | R23    | R24    |
|------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 事業収益 | 15,033 | 16,932  | 16,703  | 16,637 | 16,587 | 16,776 | 16,230 | 16,072 | 16,064 | 15,800 | 15,825 |
| 事業費用 | 15,198 | 16,697  | 16,424  | 16,358 | 16,530 | 16,546 | 16,027 | 15,848 | 15,869 | 15,652 | 15,643 |
| 経常損益 | ▲ 164  | 235     | 279     | 279    | 57     | 230    | 203    | 225    | 195    | 148    | 182    |
| 現金預金 | ▲ 974  | ▲ 1,201 | ▲ 1,037 | ▲ 814  | ▲ 514  | ▲ 467  | ▲ 427  | ▲ 402  | ▲ 413  | ▲ 109  | 164    |

新病院開院後の経常損益はおおむね黒字となっていますが、一定期間は現金預金が不足する見込みであることや、新病院開院までの経営状況が厳しい状況であるため、更なる経営強化に取り組めます。