


## 公園区計画作成状況について(中間報告)

### 1 今年度の公園区計画作成状況について

#### ア)進め方

ワークショップ(以下、「WS」とする。)等開催の準備として、まちづくり協議会、自治会との意見交換(以下、「準備会」とする。)を実施しています。WSの開催計画に地元意見を適宜反映したうえで、必要に応じてWSを開催していきます。



#### 準備会では下記の意見交換を実施

①子ども・子育て層を含む地域の方々の巻き込み方の相談

②WSを行う対象公園の意向確認

(各公園区の区域の計画にするのか、あるいは全体を見据えた数か所の公園の計画にするかなど)

③WSのスケジュール及び内容(案)の共有

## イ)まちづくり協議会、自治会の意向確認状況

### ●先行地区（宝塚、長尾、中山台の3公園区）における準備会日程

公園区名	準備会日程
長尾	第1回準備会 7月28日（月） 第2回準備会 9月22日（月） ※以降アンケート調査の内容について確認中
中山台	第1回準備会 8月3日（日） 第2回準備会 10月11日（土） ※以降アンケート調査の内容について確認中
宝塚	第1回準備会 8月30日（土） ※以降WSの内容等について確認中

## ウ)各公園区における公園区計画作成の進め方

別紙 A3 資料を参照

## 2 今後の流れについて

今後各地域の進め方に応じて、アンケート調査やWSを順次進めていき、令和7年度中を目途に公園区計画の作成を進めていきます。

今年度末頃を目安に、改めて公園区計画作成状況についてまちづくり協議会代表者交流会で報告させていただきます。