【令和7年度　進捗確認シート】

	基準
完了	目的を達成し、取り組みを完了したもの。課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実践できており（一部実践を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【具体的な取り組み一覧表】

取組番号（全体）	まち協コード	まち協	取組番号（まち協ごと）	具体的な取り組み																	令和7年度進捗確認欄			令和6年度進捗確認欄			令和7年度後期計画	
				基本目標	内容			種別		スケジュール（西暦） 第6次総合計画（前期）						役割分担（協働の領域）				備考	評価	次年度対話希望	備考（進捗確認）	評価	次年度対話希望	備考（進捗確認）	01_継続 02_変更 03_終了（削除）	「2_変更」の場合の変更内容
					大	中	小	継続	新規	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	①市民	②主に市民	③市民と行政	④主に行政									
703	#	壳布	1	1．みんなでつくりあげる豊かな自然と文化の香りがするまち		1．地域資源を活かす取り組みの強化	1　組織づくり（まち協部会の立上げ、部長・サブリーダー探し）		○	○							○			部の新設	継続		部長、サブリーダー探しは継続。 各イベント時に有志もしくはボランティアで参加してもらった方への積極的なアプローチを行う。	継続		部長、サブリーダー探しは継続。 各イベント時に有志もしくはボランティアで参加してもらった方への積極的なアプローチを行う。	2_変更	2と統合 「組織づくり（まち協部会の立上げ、部長・サブリーダー探し・活動者の募集・情報発信）」
704	#	壳布	2			1．地域資源を活かす取り組みの強化	2　活動者の募集・情報発信（2.7.2、2.8.2で展開）		○	○							○				継続		イベントごとに、LINE等でボランティアの募集	継続		広報紙めふひろばで常時活動者を募集。まち協ポータルサイトの更新は都度行っている。また、公式ラインを利用した情報の発信を実施。またイベント時に声掛けも実施。	2_変更	1と統合
705	#	壳布	3			1．地域資源を活かす取り組みの強化	3　壳布の歴史情報の再整理・発信（巡礼街道等）		○			○	○	○			○			新設部歴史チーム玉小コミュニティ等との連携	継続			継続		担当者募集中	1_継続	
706	#	壳布	4			1．地域資源を活かす取り組みの強化	4　トレイルマップづくりとまち歩き・山歩きイベント（ファミリー健康ハイク）の実施		○			○	○	○	○	○			○		新設部自然チーム福祉・健康推進部との連携	調整中			継続		担当者募集中	3_終了（削除）	
707	#	壳布	5			2．住環境の管理・活用の取り組み強化	1　公園・緑地の利活用調査（まち歩き）（苗池・ロータリー・きよし力丘から開始）		○			○	○	○	○	○			○		自治会・まち協	調整中			未着手			1_継続	
708	#	壳布	6			2．住環境の管理・活用の取り組み強化	2　公園・緑地の管理のあり方検討		○			○	○	○	○	○			○			未着手		パークマネジメント計画と合わせて検討	未着手			3_終了（削除）	
709	#	壳布	7			3．環境配慮行動の推進	1　エコバッグの普及運動（啓発活動・イベントでの配慮）		○			○	○	○	○	○	○			商業者との連携新設部環境チーム	完了			未着手			3_終了（削除）	
710	#	壳布	8			3．環境配慮行動の推進	2　各種イベントでの配慮の検討・実施・拡大		○				○	○	○	○	○				新設部環境チーム	未着手			未着手			3_終了（削除）	
711	#	壳布	9			4．「文化」を活かしたつながりの強化	1　はるかぜコンサート	○		○	○	○	○	○	○		○				地域交流部会、音楽活動グループ	継続		2026年3月7日実施 9団体が参加	継続		3月8日に実施 8団体が参加	2_変更	10と統合 「文化的・芸術的イベントの開催に向けた検討（はるかぜコンサートなど）」
712	#	壳布	10			4．「文化」を活かしたつながりの強化	2　文化的・芸術的イベントの開催に向けた検討		○	○	○						○				継続			未着手		楽器演奏、合唱、ダンスなどに幅をもたせる。	2_変更	9と統合
713	#	壳布	11	2．ふれあい・おもいやりに満ち、コミュニケーションのあるまち		1．コミュニティの拠点のあり方の検討	1　拠点づくり実行委員会の立上げ		○	○							○				完了			完了			3_終了（削除）	
714	#	壳布	12			1．コミュニティの拠点のあり方の検討	2　既存施設の有効活用の検討（関係機関との検討、等）		○	○	○			○	○			○			継続			継続		7月9日　スマホカフェを実施	1_継続	
715	#	壳布	13			1．コミュニティの拠点のあり方の検討	3　壳布小学校区内拠点情報の共有		○			○	○	○	○			○			継続			継続		壳布会館と農園の2か所を拠点として活用できるが、引き続き拠点情報の共有に務める。	1_継続	
716	#	壳布	14			1．コミュニティの拠点のあり方の検討	4　空き家・空き地の利活用の検討		○		○	○						○			調整中		検討中	調整中		一度会議を開催。 その後の対応は検討中。	1_継続	
717	#	壳布	15			1．コミュニティの拠点のあり方の検討	5　拠点づくりの具体案の検討（場所、機能、資金、等）		○			○	○					○			継続		ふれあい農園の他、壳布会館にて夏休みに学習室の開放を実施。	継続		ふれあい農園の他、壳布会館にて夏休みに学習室の貸し出し及び屋食会を実施。	3_終了（削除）	
718	#	壳布	16			2．地域自治のあり方の見直し	1　自治会・まち協連絡会の開催		○	○	○	○	○	○	○	○					継続		自治会会長会との連携を継続中。会合はなかったがまち協の活動には全面的に協力・参加していただいている。	継続		自治会会長会との連携を継続中。会合はなかったがまち協の活動には全面的に協力・参加していただいている。	1_継続	

【令和7年度　進捗確認シート】

	基準
完了	目的を達成し、取り組みを完了したもの、課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実践できており（一部実践を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【具体的な取り組み一覧表】

取組番号（全体）	まち協コード	まち協	取組番号（まち協ごと）	具体的な取り組み																		令和7年度進捗確認欄			令和6年度進捗確認欄			令和7年度後期計画	
				基本目標	内容			種別		スケジュール（西暦）第6次総合計画（前期）						役割分担（協働の強度）				備考										
					大	中	小	継続	新規	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	①市民	②主に市民	③市民と行政	④主に行政			評価	次年度対話希望	備考（進捗確認）	評価	次年度対話希望	備考（進捗確認）	01_継続 02_変更 03_終了（削除）	「2_変更」の場合の変更内容
719	#	売布	17	2. ふれあい・おもいやりに満ち、コミュニケーションのあるまち		2. 地域自治のあり方の見直し	2　ネットワーク会議の有効活用	○		○	○	○	○	○	○	○						継続		まちづくり計画の見直し 防災について 2回実施	継続		ネットワーク会議を開催し、まちづくりの在り方に対して議論を行った。地域の魅力発見を継続していく。	3_終了（削除）	
720	#	売布	18			2. 地域自治のあり方の見直し	3　まちづくり計画の見直し会議	○		○	○	○	○	○	○				○			継続		見直し完了	未着手		児童の意見も参考にすべく、児童参加型のネットワーク会議の開催を検討。	2_変更	まちづくり計画の定期見直し ※「定期」を追加
721	#	売布	19			3. 多世代が交流できる場づくり	1　夏祭りの実施	○		○	○	○	○	○	○				○	開催場所の協議要		継続		9月23日花火大会を実施 約1800名の来場があった。	継続		8月25日に歩いて行ける小さな花火大会を実施。1500名超の来場があった。	2_変更	「夏祭り」→「お祭り」に変更
722	#	売布	20			3. 多世代が交流できる場づくり	2　もちつき大会の実施	○		○	○	○	○	○	○		○			開催場所の協議要		継続		2026年1月25日実施	継続		1月19日に開催。約300名ほどの来場者があり、多世代での交流を楽しんだ。	1_継続	
723	#	売布	21			3. 多世代が交流できる場づくり	3　スポーツ・レクリエーションの実施（体験会、多世代交流大会、等）	○		○	○	○	○	○	○		○			福祉・健康推進部、スポーツ21		継続		2026年3月25日　スポーツ吹き矢をフレミラで実施　参加者22名	継続		スポーツ吹き矢を実施。12名の参加者があった。	1_継続	
724	#	売布	22			3. 多世代が交流できる場づくり	4　寺子屋づくり（小学生対象で検討後、対象拡大）		○	○	○							○		21年夏にモデル事業実施、課題・成果を確認後方針決定		継続		夏休み、売布会館の自習室開放	継続		12月27日、1月4日に自習室として売布会館の一室を開放した。	1_継続	
725	#	売布	23			4. 子どもの豊かな体験の場づくり	1　夏祭り親子工作教室	○		○	○	○	○	○	○	○				まち協、おやじの会		継続		9月23日　地域交流部の小さな花火大会にて親子工作教室ペーパードローン120個製作	継続		8月25日花火大会の時にドローン作成講座を実施。	2_変更	「夏祭り」→「お祭り」に変更
726	#	売布	24			4. 子どもの豊かな体験の場づくり	2　めふっこまつり		○	○							○			実行委員会		完了			継続		同上	3_終了（削除）	
727	#	売布	25			4. 子どもの豊かな体験の場づくり	3　売布小ひろば（実施場所の検討、場所が確定したら継続）	○		○								○		出前児童館型		完了			調整中		PTAと調整中だが、活動は未定。	3_終了（削除）	
728	#	売布	26			4. 子どもの豊かな体験の場づくり	4　売布小防災訓練（小学3年生対象）（小学校の授業の一環として実施）	○		○	○	○	○	○	○			○		売布小学校、防災部、消防署、市		調整中			継続			1_継続	
729	#	売布	27			4. 子どもの豊かな体験の場づくり	5　コミュニティ・スクールへの協力		○	○	○	○	○	○	○			○		主催：小学校		継続			継続			1_継続	
730	#	売布	28			5. 中・高・大学生の居場所・活躍の場づくり	1　若者のフリースペース確保の検討（駅・コープ・ピピア・売布会館等）（2.1.1と連携）		○	○							○			拠点づくり実行委員会として実施		調整中		検討中	未着手		次年度より検討	1_継続	
731	#	売布	29			5. 中・高・大学生の居場所・活躍の場づくり	2　寺子屋運営応援団づくりの検討（2.3.4と連携）		○		○						○			課題・成果を確認後方針決定		継続		夏休みの学習室開放を実施。 寺子屋に関しては要検討。	継続		夏休みの学習室開放を実施。 寺子屋に関しては要検討。	3_終了（削除）	
732	#	売布	30			5. 中・高・大学生の居場所・活躍の場づくり	3　若者の参加のきっかけづくりの提案募集・実施（例：避難所お泊り体験の実施、等）	○		○	○						○			2019年e-スポーツ体験会実施		継続			継続			1_継続	
733	#	売布	31			6. 豊かな人のつながりがあるまちづくり	1　校区ネットワーク会議の開催（情報交換、課題の共有）	○		○	○	○	○	○	○		○			地域交流部		継続		まちづくり計画の見直し 防災について 2回実施	継続		10月12日に開催。「売布の魅力的な場所・こんな場所があったら良いな」を議題に情報交換、課題の共有などを実施。	1_継続	

【令和7年度　進捗確認シート】

	基準
完了	目的を達成し、取り組みを完了したもの、課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実践できており（一部実践を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【具体的な取り組み一覧表】

取組番号（全体）	まち協コード	まち協	取組番号（まち協ごと）	具体的な取り組み																令和7年度進捗確認欄			令和6年度進捗確認欄			令和7年度後期計画	
				基本目標	内容			種別		スケジュール（西暦）第6次総合計画（前期）						役割分担（協働の強調）				備考	評価	次年度対話希望	備考（進捗確認）	評価	次年度対話希望	備考（進捗確認）	01_継続 02_変更 03_終了（削除）	「2_変更」の場合の変更内容
					大	中	小	継続	新規	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	①市民	②主に市民	③市民と行政	④主に行政									
734	#	売布	32	2. ふれあい・おもいやりに満ち、コミュニケーションのあるまち		6. 豊かな人のつながりがあるまちづくり	2　サロン・クラブ活動調査・紹介（ホームページ、PR紙、等）（1.1.3と連携、2.8.3へ移行）		○		○						○				継続		10月1日　サロン主宰者交流会を売布会館で実施　参加者24名 随時　サロン訪問を実施（売布小学校区の8サロンを訪問）	継続		10月5日売布会館にて「サロン主宰者交流会」を実施8サロンが参加	2_変更	「サロン訪問・サロン主宰者交流会」
735	#	売布	33			6. 豊かな人のつながりがあるまちづくり	3　健康づくり教室	○		○	○	○	○	○	○		○			福祉・健康推進部	継続		2026年2月10日　男の料理教室を実施　参加者22名	継続		12月14日レストランこむぎを貸し切って実施参加者32人	2_変更	33～35を統合「健康づくり教室・いきいき食事会・男性料理教室など（対象：65歳以上）」
736	#	売布	34			6. 豊かな人のつながりがあるまちづくり	4　いきいき食事会（対象：65歳以上）	○		○	○	○	○	○	○		○			福祉・健康推進部	継続		12月6日　レストランこむぎで実施　健康講座は在宅医療について　参加者37名	継続		同上	2_変更	同上
737	#	売布	35			6. 豊かな人のつながりがあるまちづくり	5　いきいき学習会（対象：65歳以上）	○		○	○	○	○	○	○		○			福祉・健康推進部	継続		7月5日　スマホカフェを売布会館で実施　参加者34名 11月1日　スマホカフェを売布会館で実施　参加者32名	継続		7月9日スマホカフェを売布会館で実施	2_変更	同上
738	#	売布	36			6. 豊かな人のつながりがあるまちづくり	6　ふれあいバス旅行（対象：独居高齢者）	○		○	○	○	○	○	○		○			福祉・健康推進部	未着手		バス代の高騰により、次年度より隔年で実施予定	継続		11月25日滋賀県大津市方面で実施	1_継続	
739	#	売布	37			7. さまざまな人が活躍できる地域づくり	1　ボランティア養成講座（見守り活動、障がいへの理解、担い手発掘）	○		○	○	○	○	○	○		○			福祉・健康推進部	未着手			継続		2月1日　売布会館で実施　メンタルヘルス、ボディヘルス、良い睡眠の考え方の講座	1_継続	
740	#	売布	38			7. さまざまな人が活躍できる地域づくり	2　売布のボランティア登録制度の検討（1.1.2の継承）		○		○	○					○			新設部の活動者募集から展開	調整中		人材発掘の手段として売布会館の運営スタッフをボランティアとして登録。	継続		人材発掘の手段として売布会館の運営スタッフをボランティアとして登録。	2_変更	「ボランティア登録制度の検討（見守り活動、障がいへの理解、担い手発掘）」
741	#	売布	39			8. 地域情報の共有と発信力強化	1　広報紙「めふひろば」の発行	○		○	○	○	○	○	○		○			広報部	継続		めふひろば66号（7月1日発行）、めふひろば67号（11月1日発行）、めふひろば68号（3月1日発行）	継続		めふひろば63号（7月1日発行）、めふひろば64号（11月1日発行）、めふひろば65号（3月1日発行）	1_継続	
742	#	売布	40			8. 地域情報の共有と発信力強化	2　ブログ・ポータルサイトの充実（1.1.2、2.6.3との連携）	○		○	○	○	○	○	○			○		広報部	継続		まち協ポータルサイトの更新・公式ラインを利用した情報の発信を定期的に実施。	継続		まち協ポータルサイトの更新・公式ラインを利用した情報の発信を定期的に実施。	2_変更	「ブログ・ポータルサイト・公式LINEの活用」
743	#	売布	41			8. 地域情報の共有と発信力強化	3　行事告知の充実	○		○	○	○	○	○	○	○				広報部	継続		行事やイベントの情報は、チラシ・ポスターを作成し、広く住民に周知するため、自治会を通じて回覧や掲示で告知。	継続		行事やイベントの情報は、チラシ・ポスターを作成し、広く住民に周知するため、自治会を通じて回覧や掲示で告知。	1_継続	
744	#	売布	42	3. 地域のみんなで支え合う安全安心に暮らせるまち		1. 地域の防災力向上	1　地区リーダー育成研修会		○	○	○	○	○	○	○	○				防災部	調整中		防災士を増やすための対策を市総合防災課と連携できるか検討中。	調整中		防災士を増やすための対策を市総合防災課と連携できるか検討中。	1_継続	
745	#	売布	43			1. 地域の防災力向上	2　避難所開設・運営マニュアルの作成	○		○								○		防災部	完了			完了			1_継続	
746	#	売布	44			1. 地域の防災力向上	3　売布小学校区地区防災計画の見直し		○	○	○	○	○	○	○	○				自主防災会、防災部	継続			未着手			1_継続	
747	#	売布	45			1. 地域の防災力向上	4　地域防災訓練	○		○	○	○	○	○		○				自主防災会、防災部、消防署、市	継続		2月15日　宝塚市総合防災訓練として実施	継続		3月1日に実施	2_変更	45～47を統合「地域防災訓練（避難所開設、運営訓練）」
748	#	売布	46			1. 地域の防災力向上	5　避難所開設、運営訓練	○		○	○	○	○	○			○				継続		同上	継続		3月1日に実施	2_変更	同上

【令和7年度　進捗確認シート】

	基準
完了	目的を達成し、取り組みを完了したもの、課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実践できており（一部実践を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【具体的な取り組み一覧表】

取組番号（全体）	まち協コード	まち協	取組番号（まち協ごと）	具体的な取り組み																		令和7年度進捗確認欄			令和6年度進捗確認欄			令和7年度後期計画	
				基本目標	内容			種別		スケジュール（西暦）							役割分担（協働の領域）				備考	評価	次年度対話希望	備考（進捗確認）	評価	次年度対話希望	備考（進捗確認）	01_継続 02_変更 03_終了（削除）	「2_変更」の場合の変更内容
					大	中	小	継続	新規	2020年度	第6次総合計画（前期） 2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	①市民	②主に市民	③市民と行政	④主に行政									
749	#	壳布	47	3．地域のみんなで支え合う安全安心に暮らせるまち		1．地域の防災力向上	6　総合防災訓練（個別訓練を総合的に実施、参加者拡大）		○					○				○			継続		同上	継続		同上	2_変更	同上
750	#	壳布	48			1．地域の防災力向上	7　住民向け学習の場づくり（防災マップの周知、土砂災害警戒・避難行動等の情報提供、救急救命、弱者への配慮の検討、等）	○		○	○	○	○	○	○		○					継続		こども防災手帳を壳布小学校3年生に配布	継続			1_継続	
751	#	壳布	49			2．安全な地域づくり	1　防犯パトロールの実施	○		○	○	○	○	○	○			○			防交安部、警察署	継続		11月、1月に実施	継続			1_継続	
752	#	壳布	50			2．安全な地域づくり	2　登下校児童の見守り活動（体制の強化）	○		○	○	○	○	○	○		○				自治会、まち協	継続			継続			1_継続	
753	#	壳布	51			2．安全な地域づくり	3　地域安全点検・改善要望	○		○	○	○	○	○	○			○			防交安部、小学校、小PTA、自治会、市、警察署	継続		のぼり旗等による注意喚起。通学路の点検。住民によるわんわんパトロールを実施。	継続		のぼり旗等による注意喚起。通学路の点検。住民によるわんわんパトロールを実施。	1_継続	
754	#	壳布	52			2．安全な地域づくり	4　国道176号の安全性向上	○		○	○	○	○	○	○					○	国、県、市、警察署	継続			継続		PTAと共に横断歩道、信号機の点検など。	2_変更	「校区内の交通安全性向上（道路の整備）」
755	#	壳布	53			3．一人ひとりが守る交通規則	1　小学生自転車安全講習会（小学4年生）	○		○	○	○	○	○	○			○			防交安部、小学校、小PTA、警察署	調整中		検討中	継続		内容を検討中	3_終了（削除）	
756	#	壳布	54			3．一人ひとりが守る交通規則	2　大人のための自転車安全講習会	○		○	○	○	○	○	○			○				継続		検討中	継続		内容を検討中	1_継続	
757	#	壳布	55			3．一人ひとりが守る交通規則	3　駅前放置自転車対策（マナー指導）	○		○	○						○				防交安部	完了			継続			3_終了（削除）	