【令和４年度　進捗確認シート】※このシートは令和５年（2023年）３月３１日までに市民協働推進課へ提出いただくものです

【入力（記載）方法】
①「評価」欄（以下表の右から6列目）に、右記の中から該当する評価項目を選び、入力（記載）してください。
②次年度対話希望の取り組みについては、「次年度対話希望」欄（以下表の右から5列目）に「希望の優先順位（数字）」又は「●」印を入力（記載）してください。
③その他進捗確認に必要な内容については、「備考（進捗確認）」欄（以下表の右から4列目）に記載してください。

	基準
完了	目的を達成し、取り組みを完了したもの。課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実践できており（一部実践を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【具体的な取り組み一覧表】　2022/6/30 現在

取組番号（全体）	まち協コード	まち協	取組番号（まち協ごと）	具体的な取り組み																	令和４年度進捗確認欄			《参考》令和３年度進捗確認欄		
				基本目標	内容			種別		スケジュール（西暦）						役割分担（協働の領域）				備考	評価	次年度対話希望（優先順位又は●を要入力）	備考（進捗確認）	評価	次年度対話希望（優先順位又は●を要入力）	備考（進捗確認）
					大	中	小	継続	新規	2020年度	第６次総合計画（前期）					①市民	②主に市民	③市民と行政	④主に行政							
											2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度											
1095	19	長尾台	1	1．安全・安心「子どもからお年寄りまで安心して暮らせるまちづくり」		（1）安全・防犯対策	ア　防犯灯の設置要望（随時、各自治会で設置要望箇所の集約）・花屋敷荘園に続くヘビ坂（川西市）・雲雀丘３丁目のもみじ橋・満願寺バス停留所～ふじガ丘住宅	○		○	○	○	○	○	○			○			完了			完了		
1096	19	長尾台	2	1．安全・安心「子どもからお年寄りまで安心して暮らせるまちづくり」		（1）安全・防犯対策	イ　防犯カメラの設置推進（随時、各自治会で設置要望箇所の整理・集約）	○		○	○	○	○	○	○			○			完了			完了		
1097	19	長尾台	3	1．安全・安心「子どもからお年寄りまで安心して暮らせるまちづくり」		（2）子どもの見守りの推進	ア　小学校の学童登下校の安全対策として、安全マップの活用（災害危険のある開口側溝、ＡＥＤの設置場所をマップに記入（随時、各自治会から報告）	○		○	○	○	○	○	○	○					継続	10		継続	10	
1098	19	長尾台	4	1．安全・安心「子どもからお年寄りまで安心して暮らせるまちづくり」		（2）子どもの見守りの推進	イ　安全パトロールの実施（定期的に地域情報の実地収集）	○		○	○	○	○	○	○	○					継続			継続		
1099	19	長尾台	5	1．安全・安心「子どもからお年寄りまで安心して暮らせるまちづくり」		（2）子どもの見守りの推進	ウ　子ども連絡所（アトム110番）を、随時、各自治会で整理・集約	○		○	○	○	○	○	○	○					完了			完了		コミュニティひばりが担当すべき項目ではない、自治会単位ですべき項目と思われる。　以下、同様の細かい項目は完了とした
1100	19	長尾台	6	1．安全・安心「子どもからお年寄りまで安心して暮らせるまちづくり」		（3）道路の安全対策	ア　長尾台２丁目の宝塚大学運動場の横の側溝の上の転落防止柵の設置	○		○	○							○			完了			完了		コミュニティひばりが担当すべき項目ではない、自治会単位ですべき項目と思われる。
1101	19	長尾台	7	1．安全・安心「子どもからお年寄りまで安心して暮らせるまちづくり」		（3）道路の安全対策	イ　花屋敷つつじガ丘の点滅信号から花屋敷荘園方面の道路の側溝の転落防止対策　※継続した話し合い	○		○	○	○	○	○	○		○				完了			完了		コミュニティひばりが担当すべき項目ではない、自治会単位ですべき項目と思われる。
1102	19	長尾台	8	1．安全・安心「子どもからお年寄りまで安心して暮らせるまちづくり」		（4）獣害対策	ア　中山連山、石切山、その他の山に存在している動物（熊、イノシシ、アライグマ）の捕獲等の対策	○		○	○	○	○	○	○			○			完了			完了		コミュニティひばりが担当すべき項目ではない、自治会単位ですべき項目と思われる。

【令和４年度　進捗確認シート】※このシートは令和５年（2023年）３月３１日までに市民協働推進課へ提出いただくものです

【入力（記載）方法】
①「評価」欄（以下表の右から6列目）に、右記の中から該当する評価項目を選び、入力（記載）してください。
②次年度対話希望の取り組みについては、「次年度対話希望」欄（以下表の右から5列目）に「希望の優先順位（数字）」又は「●」印を入力（記載）してください。
③その他進捗確認に必要な内容については、「備考（進捗確認）」欄（以下表の右から4列目）に記載してください。

	基準
完了	目的を達成し、取り組みを完了したもの。課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実践できており（一部実践を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【具体的な取り組み一覧表】　2022/6/30 現在

取組番号（全体）	まち協コード	まち協	取組番号（まち協ごと）	具体的な取り組み																	令和４年度進捗確認欄			《参考》令和３年度進捗確認欄		
				基本目標	内容			種別		スケジュール（西暦）						役割分担（協働の領域）				備考	評価	次年度対話希望（優先順位又は●を要入力）	備考（進捗確認）	評価	次年度対話希望（優先順位又は●を要入力）	備考（進捗確認）
					大	中	小	継続	新規	2020年度	第６次総合計画（前期）2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	①市民	②主に市民	③市民と行政	④主に行政							
1103	19	長尾台	9	1．安全・安心「子どもからお年寄りまで安心して暮らせるまちづくり」		（5）空き家・空き地対策	ア　空き家・空き地の環境維持（自治会ごとに空き家等の把握・所有者への要請）	○		○	○	○	○	○	○			○			継続	10		継続	10	
1104	19	長尾台	10	1．安全・安心「子どもからお年寄りまで安心して暮らせるまちづくり」		（6）防災対策	ア　地区防災計画の実行		○	○	○	○	○	○	○			○			継続	10		継続	10	
1105	19	長尾台	11	1．安全・安心「子どもからお年寄りまで安心して暮らせるまちづくり」		（6）防災対策	イ　指定避難所となっている長尾台小学校における土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）の対策	○		○	○								○		継続	10		継続	10	
1106	19	長尾台	12	1．安全・安心「子どもからお年寄りまで安心して暮らせるまちづくり」		（6）防災対策	ウ　地域内の土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）の対策		○	○	○	○	○	○	○			○			継続	10		継続	10	
1107	19	長尾台	13	1．安全・安心「子どもからお年寄りまで安心して暮らせるまちづくり」		（6）防災対策	エ　雲雀丘倶楽部を災害時に避難所として利用できるように要請		○	○	○	○	○	○	○			○			継続	10		継続	10	
1108	19	長尾台	14	1．安全・安心「子どもからお年寄りまで安心して暮らせるまちづくり」		（6）防災対策	オ　地域内の危険個所（ガケ地、雨水排水など）の状況把握と関係先への働きかけ		○	○	○	○	○	○	○			○			完了			完了		コミュニティひばりが担当すべき項目ではない、自治会単位ですべき項目と思われる。
1109	19	長尾台	15	2．インフラ整備「歴史的価値を残し、誰もが住みやすいまちづくり」		（1）地域公共交通システムの整備推進	ア　事例研究・調査の実施		○	○	○	○	○	○	○	○					未着手	5		未着手	10	
1110	19	長尾台	16	2．インフラ整備「歴史的価値を残し、誰もが住みやすいまちづくり」		（1）地域公共交通システムの整備推進	イ　関係機関と協議		○	○	○	○	○	○	○		○				未着手	5	宝塚市、阪急バス、地域の大きな課題　宝塚市が主体となるべき。	未着手	10	
1111	19	長尾台	17	2．インフラ整備「歴史的価値を残し、誰もが住みやすいまちづくり」		（1）地域公共交通システムの整備推進	ウ　住民と市・県との協議の場づくり		○	○	○	○	○	○	○			○			未着手	5		未着手	10	
1112	19	長尾台	18	2．インフラ整備「歴史的価値を残し、誰もが住みやすいまちづくり」		（2）無電柱化の推進	ア　地域への説明とニーズの調査	○		○	○					○					継続			継続		

【令和４年度　進捗確認シート】※このシートは令和５年（2023年）３月３１日までに市民協働推進課へ提出いただくものです

【入力（記載）方法】
①「評価」欄（以下表の右から6列目）に、右記の中から該当する評価項目を選び、入力（記載）してください。
②次年度対話希望の取り組みについては、「次年度対話希望」欄（以下表の右から5列目）に「希望の優先順位（数字）」又は「●」印を入力（記載）してください。
③その他進捗確認に必要な内容については、「備考（進捗確認）」欄（以下表の右から4列目）に記載してください。

	基準
完了	目的を達成し、取り組みを完了したもの。課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実践できており（一部実践を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【具体的な取り組み一覧表】　2022/6/30 現在

取組番号（全体）	まち協コード	まち協	取組番号（まち協ごと）	具体的な取り組み																	令和４年度進捗確認欄			《参考》令和３年度進捗確認欄		
				基本目標	内容			種別		スケジュール（西暦）						役割分担（協働の領域）				備考	評価	次年度対話希望（優先順位又は●を要入力）	備考（進捗確認）	評価	次年度対話希望（優先順位又は●を要入力）	備考（進捗確認）
											第６次総合計画（前期）															
					大	中	小	継続	新規	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	①市民	②主に市民	③市民と行政	④主に行政							
1113	19	長尾台	19	2．インフラ整備「歴史的価値を残し、誰もが住みやすいまちづくり」		（2）無電柱化の推進	イ　エリアの想定	○		○	○	○				○					継続			継続		
1114	19	長尾台	20	2．インフラ整備「歴史的価値を残し、誰もが住みやすいまちづくり」		（2）無電柱化の推進	ウ　住民と市・県との協議の場づくり	○		○	○	○	○	○	○			○			継続			継続		
1115	19	長尾台	21	2．インフラ整備「歴史的価値を残し、誰もが住みやすいまちづくり」		（3）重要伝統的建造物群保存地区（重伝建地区）指定の推進	ア　登録有形文化財指定候補の選出		○	○	○	○	○	○	○	○					未着手	5		未着手	10	
1116	19	長尾台	22	2．インフラ整備「歴史的価値を残し、誰もが住みやすいまちづくり」		（3）重要伝統的建造物群保存地区（重伝建地区）指定の推進	イ　所有者の了解・地域内の合意形成		○	○	○	○	○	○	○	○					未着手	5		未着手	10	
1117	19	長尾台	23	2．インフラ整備「歴史的価値を残し、誰もが住みやすいまちづくり」		（3）重要伝統的建造物群保存地区（重伝建地区）指定の推進	ウ　市・県・文化庁への要請		○	○	○	○	○	○	○			○			未着手	5		未着手	10	
1118	19	長尾台	24	2．インフラ整備「歴史的価値を残し、誰もが住みやすいまちづくり」		（4）旧安田邸利活用案の具体化	ア　地域のニーズの調査・分析	○		○	○	○	○	○	○	○					完了			完了		コミュニティひばりが担当すべき項目ではない。法人化した組織で担当する予定。
1119	19	長尾台	25	2．インフラ整備「歴史的価値を残し、誰もが住みやすいまちづくり」		（4）旧安田邸利活用案の具体化	イ　利活用案の立案	○		○	○	○	○	○	○	○					完了			完了		コミュニティひばりが担当すべき項目ではない。法人化した組織で担当する予定。
1120	19	長尾台	26	2．インフラ整備「歴史的価値を残し、誰もが住みやすいまちづくり」		（4）旧安田邸利活用案の具体化	ウ　市との協議	○		○	○	○	○	○	○			○			完了			完了		コミュニティひばりが担当すべき項目ではない。法人化した組織で担当する予定。
1121	19	長尾台	27	3．イベント・交流「多世代が楽しく参加・交流できるまちづくり」		（1）地域全体で交流できる場・機会の創出	ア　ひばり祭りの実施	○		○	○	○	○	○	○	○					継続		長尾台小学校体育館で自治会対抗ゲーム大会、街角ピアノを開催。	継続		自治会で検討すべき項目
1122	19	長尾台	28	3．イベント・交流「多世代が楽しく参加・交流できるまちづくり」		（1）地域全体で交流できる場・機会の創出	イ　「きずきの森」で自然環境をテーマとしたイベントの開催		○		○	○	○	○	○		○				継続	10	きずきの森ワークショップを実施　見晴らし広場でトロッコ列車を運転。	未着手	10	
1123	19	長尾台	29	3．イベント・交流「多世代が楽しく参加・交流できるまちづくり」		（1）地域全体で交流できる場・機会の創出	ウ　各自治会行事への相互参加促進（盆踊り大会・夏祭り、バス旅行など）	○		○	○	○	○	○	○	○					継続	5	スケッチ展、写真展、オンラインで歴史講演会を開催。ふれあいテラスで、雲雀丘学園高等部生徒による地域活動ゼミの活動「書道教室、クリスマス飾り作製、ケイタイ操作講習」を実施。	継続	1	わがまち宝探しの一貫として、スタンプラリー実施

【令和４年度　進捗確認シート】※このシートは令和５年（2023年）３月３１日までに市民協働推進課へ提出いただくものです

【入力（記載）方法】
①「評価」欄（以下表の右から6列目）に、右記の中から該当する評価項目を選び、入力（記載）してください。
②次年度対話希望の取り組みについては、「次年度対話希望」欄（以下表の右から5列目）に「希望の優先順位（数字）」又は「●」印を入力（記載）してください。
③その他進捗確認に必要な内容については、「備考（進捗確認）」欄（以下表の右から4列目）に記載してください。

	基準
完了	目的を達成し、取り組みを完了したもの。課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実践できており（一部実践を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【具体的な取り組み一覧表】　2022/6/30 現在

取組番号（全体）	まち協コード	まち協	取組番号（まち協ごと）	具体的な取り組み																		令和４年度進捗確認欄			《参考》令和３年度進捗確認欄		
				基本目標	内容			種別		スケジュール（西暦）						役割分担（協働の領域）				備考	評価	次年度対話希望（優先順位又は●を要入力）	備考（進捗確認）	評価	次年度対話希望（優先順位又は●を要入力）	備考（進捗確認）
											第６次総合計画（前期）															
					大	中	小	継続	新規	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	①市民	②主に市民	③市民と行政	④主に行政							
1124	19	長尾台	30	３．イベント・交流「多世代が楽しく参加・交流できるまちづくり」		（１）地域全体で交流できる場・機会の創出	エ　各自治会館を活用した趣味の会の開催（JAZZを聞く会など）	○		○	○	○	○	○	○	○					継続			継続		長尾台自治会では３年前より月一回、レコードバーを開催中。自治会で検討すべき項目
1125	19	長尾台	31	３．イベント・交流「多世代が楽しく参加・交流できるまちづくり」		（２）地域の担い手づくり	ア　コミュニティとPTA世代の交流促進		○	○	○	○	○	○	○	○					継続	5	ひばり祭りに琴同好会演奏、街角ピアノに地域の子ども達多数出演。	未着手	5	
1126	19	長尾台	32	３．イベント・交流「多世代が楽しく参加・交流できるまちづくり」		（２）地域の担い手づくり	イ　子育て世代のお父さんの地域活動への参加促進（おやじの会の立ち上げなど）		○	○	○	○	○	○	○	○				簡易なイベントの小学校のお父さんの協力要請、小学校行事での連携など	継続	5		未着手	5	
1127	19	長尾台	33	４．高齢者・障がい者福祉「住民同士が支え合うまちづくり」		（１）高齢者等の居場所づくり	ア　サロン活動の実施	○		○	○	○	○	○	○	○					継続	5	新規２サロン(月１、週１)　継続４サロン	継続	5	
1128	19	長尾台	34	４．高齢者・障がい者福祉「住民同士が支え合うまちづくり」		（１）高齢者等の居場所づくり	イ　気軽に集まれる場所の確保（坂が多いため、各地区から移動が楽で集まりやすい場所）		○	○	○	○	○	○	○			○			継続	5	万年坂地蔵小屋活用(つつじヶ丘自治会)	継続	5	
1129	19	長尾台	35	４．高齢者・障がい者福祉「住民同士が支え合うまちづくり」		（２）地域内での交流の促進	ア　サロン同士の交流会の開催	○		○	○	○	○	○	○	○					継続	5	全体会にて実施(年３回)	継続	5	
1130	19	長尾台	36	４．高齢者・障がい者福祉「住民同士が支え合うまちづくり」		（２）地域内での交流の促進	イ　福祉ネットワーク会議の開催	○		○	○	○	○	○	○	○					継続	5	１回開催	継続	5	
1131	19	長尾台	37	４．高齢者・障がい者福祉「住民同士が支え合うまちづくり」		（２）地域内での交流の促進	ウ　介護者の交流会の開催	○		○	○	○	○	○	○	○					継続	5	シャボン玉(ふじガ丘自治会)実施	継続	5	
1132	19	長尾台	38	４．高齢者・障がい者福祉「住民同士が支え合うまちづくり」		（３）地域でさまざまな立場の方の支え合い	ア　認知症の方への声かけ		○	○	○	○	○	○	○	○					継続	5	認知症サポーター養成講座	継続	5	
1133	19	長尾台	39	４．高齢者・障がい者福祉「住民同士が支え合うまちづくり」		（３）地域でさまざまな立場の方の支え合い	イ　障がい者への理解促進のための学習会の開催		○	○	○	○	○	○	○	○					継続	5	聖隷はぐくみ花屋敷と交流、ILセンターミニ講演会	継続	5	

【令和４年度　進捗確認シート】※このシートは令和５年（2023年）３月３１日までに市民協働推進課へ提出いただくものです

【入力（記載）方法】
①「評価」欄（以下表の右から6列目）に、右記の中から該当する評価項目を選び、入力（記載）してください。
②次年度対話希望の取り組みについては、「次年度対話希望」欄（以下表の右から5列目）に「希望の優先順位（数字）」又は「●」印を入力（記載）してください。
③その他進捗確認に必要な内容については、「備考（進捗確認）」欄（以下表の右から4列目）に記載してください。

	基準
完了	目的を達成し、取り組みを完了したもの。課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実践できており（一部実践を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【具体的な取り組み一覧表】　2022/6/30 現在

取組番号（全体）	まち協コード	まち協	取組番号（まち協ごと）	具体的な取り組み																	令和４年度進捗確認欄			《参考》令和３年度進捗確認欄		
				基本目標	内容			種別		スケジュール（西暦）						役割分担（協働の領域）				備考	評価	次年度対話希望（優先順位又は●を要入力）	備考（進捗確認）	評価	次年度対話希望（優先順位又は●を要入力）	備考（進捗確認）
					大	中	小	継続	新規	2020年度	第６次総合計画（前期）2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	①市民	②主に市民	③市民と行政	④主に行政							
1134	19	長尾台	40	５．子ども福祉「子育てしやすいまちづくり」		（１）小学生の学習支援	ア　寺子屋事業	○		○	○	○	○	○	○		○				継続		２０２２年度は７回開催	未着手		子ども福祉部会が担当
1135	19	長尾台	41	５．子ども福祉「子育てしやすいまちづくり」		（１）小学生の学習支援	イ　宿題ひろば	○		○	○	○	○	○	○	○					調整中		熱中症の心配もあるが継続したい	未着手		子ども福祉部会が担当
1136	19	長尾台	42	５．子ども福祉「子育てしやすいまちづくり」		（２）子どもの居場所づくり	ア　放課後子ども教室「坂っ子ひろば」	○		○	○	○	○	○	○		○				継続		２０２２年度は８回開催	継続		子ども福祉部会が担当
1137	19	長尾台	43	５．子ども福祉「子育てしやすいまちづくり」		（２）子どもの居場所づくり	イ　子ども食堂（カレーランチ他）		○	○	○	○	○	○	○		○				調整中		カレーランチあるいはそれに変わる事を検討	未着手		子ども福祉部会が担当
1138	19	長尾台	44	５．子ども福祉「子育てしやすいまちづくり」		（２）子どもの居場所づくり	ウ　中高生のための居場所づくり		○		○	○	○	○	○	○					調整中		・校区の中学生 ・雲雀丘学園の高校生徒とのつながり	未着手		子ども福祉部会が担当
1139	19	長尾台	45	５．子ども福祉「子育てしやすいまちづくり」		（２）子どもの居場所づくり	エ　育成会待機児童の解消		○	○	○	○	○	○	○				○		完了			未着手		子ども福祉部会が担当
1140	19	長尾台	46	５．子ども福祉「子育てしやすいまちづくり」		（３）世代間交流の促進	ア　焼き芋大会・餅つき大会	○		○	○	○	○	○	○	○					継続		もちつき大会の再開	未着手		子ども福祉部会が担当
1141	19	長尾台	47	５．子ども福祉「子育てしやすいまちづくり」		（３）世代間交流の促進	イ　子ども館と連携したイベントの拡充	○			○	○	○	○	○	○					継続			継続		令和3年度はスタンプラリーで連携
1142	19	長尾台	48	５．子ども福祉「子育てしやすいまちづくり」		（４）親への支援（職業の有無にかかわらず）	ア　ファミリーサポートセンター事業のPR		○	○	○	○	○	○	○			○			完了			継続		
1143	19	長尾台	49	５．子ども福祉「子育てしやすいまちづくり」		（４）親への支援（職業の有無にかかわらず）	イ　情報提供の冊子づくり		○	○	○	○	○	○	○	○					調整中			継続		
1144	19	長尾台	50	５．子ども福祉「子育てしやすいまちづくり」		（４）親への支援（職業の有無にかかわらず）	ウ　子どもの一時預かり制度の検討		○		○	○	○	○	○	○					完了			完了		コミュニティひばりが担当すべき項目ではない、自治会単位ですべき項目と思われる。
1145	19	長尾台	51	５．子ども福祉「子育てしやすいまちづくり」		（５）人材発掘・育成	ア　人材バンクへの登録制度の再開	○		○	○	○	○	○	○	○					調整中			継続		
1146	19	長尾台	52	５．子ども福祉「子育てしやすいまちづくり」		（５）人材発掘・育成	イ　情報が届きにくい世代へのPR		○	○	○	○	○	○	○	○					調整中			継続		

【令和４年度　進捗確認シート】※このシートは令和５年（2023年）３月３１日までに市民協働推進課へ提出いただくものです

【入力（記載）方法】
①「評価」欄（以下表の右から6列目）に、右記の中から該当する評価項目を選び、入力（記載）してください。
②次年度対話希望の取り組みについては、「次年度対話希望」欄（以下表の右から5列目）に「希望の優先順位（数字）」又は「●」印を入力（記載）してください。
③その他進捗確認に必要な内容については、「備考（進捗確認）」欄（以下表の右から4列目）に記載してください。

	基準
完了	目的を達成し、取り組みを完了したもの。課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実践できており（一部実践を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【具体的な取り組み一覧表】　2022/6/30 現在

取組番号（全体）	まち協コード	まち協	取組番号（まち協ごと）	具体的な取り組み																	令和４年度進捗確認欄			《参考》令和３年度進捗確認欄		
				基本目標	内容			種別		スケジュール（西暦）						役割分担（協働の領域）				備考	評価	次年度対話希望（優先順位又は●を要入力）	備考（進捗確認）	評価	次年度対話希望（優先順位又は●を要入力）	備考（進捗確認）
					大	中	小	継続	新規	2020年度	第６次総合計画（前期）					①市民	②主に市民	③市民と行政	④主に行政							
											2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度											
1147	19	長尾台	53	5．子ども福祉「子育てしやすいまちづくり」		（6）学校との連携	ア　コミュニティスクールの推進		○	○	○	○	○	○	○			○			完了			完了		コミュニティひばりが担当すべき項目ではない、自治会単位ですべき項目と思われる。
1148	19	長尾台	54	6．環境「豊かな自然を活かし、快適で安らぎのあるまちづくり」		（1）住宅地環境の整備	ア　既存桜並木の適切な保全	○		○	○	○	○	○	○			○			継続			継続		
1149	19	長尾台	55	6．環境「豊かな自然を活かし、快適で安らぎのあるまちづくり」		（1）住宅地環境の整備	イ　住宅地域内やその周辺部の高木の整備（防災と景観の両面）		○		○	○	○	○	○			○			継続			継続		
1150	19	長尾台	56	6．環境「豊かな自然を活かし、快適で安らぎのあるまちづくり」		（1）住宅地環境の整備	ウ　住宅のコンクリート法面等の緑化啓発		○		○	○	○	○	○			○			継続			継続		
1151	19	長尾台	57	6．環境「豊かな自然を活かし、快適で安らぎのあるまちづくり」		（1）住宅地環境の整備	エ　各公園の適切な維持管理	○		○	○	○	○	○	○			○			完了			完了		コミュニティひばりが担当すべき項目ではない、自治会単位ですべき項目と思われる。
1152	19	長尾台	58	6．環境「豊かな自然を活かし、快適で安らぎのあるまちづくり」		（2）きずきの森の活用	ア　住宅地からのアプローチがしやすい通路の整備		○		○	○	○	○	○			○			完了			継続		
1153	19	長尾台	59	6．環境「豊かな自然を活かし、快適で安らぎのあるまちづくり」		（2）きずきの森の活用	イ　生物多様性戦略に基づく新しい魅力づくりの検討	○		○	○	○	○	○	○			○			継続			未着手		
1154	19	長尾台	60	6．環境「豊かな自然を活かし、快適で安らぎのあるまちづくり」		（3）地域の環境保全に向けた取組み	ア　環境保全活動の担い手づくり		○	○	○	○	○	○	○		○				継続			継続		
1155	19	長尾台	61	6．環境「豊かな自然を活かし、快適で安らぎのあるまちづくり」		（3）地域の環境保全に向けた取組み	イ　太陽光発電等自然破壊の防止に向けた行政への働きかけ		○	○	○	○	○	○	○			○			完了			完了		地元の人が予定土地を買取により、太陽光発電計画は中止。