【令和４年度　進捗確認シート】※このシートは令和５年（2023年）３月３１日までに市民協働推進課へ提出いただくものです

【入力（記載）方法】
①「評価」欄（以下表の右から6列目）に、右記の中から該当する評価項目を選び、入力（記載）してください。
②次年度対話希望の取り組みについては、「次年度対話希望」欄（以下表の右から5列目）に「希望の優先順位（数字）」又は「●」印を入力（記載）してください。
③その他進捗確認に必要な内容については、「備考（進捗確認）」欄（以下表の右から4列目）に記載してください。

	基準
完了	目的を達成し、取り組みを完了したもの。課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実践できており（一部実践を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【具体的な取り組み一覧表】　2022/6/30 現在

取組番号（全体）	まち協コード	まち協	取組番号（まち協ごと）	具体的な取り組み																	令和４年度進捗確認欄			《参考》令和３年度進捗確認欄		
				基本目標	内容			種別		スケジュール（西暦）						役割分担（協働の領域）				備考	評価	次年度対話希望（優先順位又は●を要入力）	備考（進捗確認）	評価	次年度対話希望（優先順位又は●を要入力）	備考（進捗確認）
					大	中	小	継続	新規	2020年度	第６次総合計画（前期）					①市民	②主に市民	③市民と行政	④主に行政							
											2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度											
1156	20	西谷	1	【安心・安全】1．防犯・防災のまちづくり		（1）非常時に助け合えるまちづくり	1　自治会単位の自主防災組織の充実	○		○	○	○	○					○		自主防災組織による避難訓練	継続			継続		
1157	20	西谷	2	【安心・安全】1．防犯・防災のまちづくり		（1）非常時に助け合えるまちづくり	2　危険個所の安全確認	○		○	○	○	○					○		河川・溜池・急傾斜地、道路等危険個所の監視	継続			継続		
1158	20	西谷	3	【安心・安全】1．防犯・防災のまちづくり		（1）非常時に助け合えるまちづくり	3　危険個所の啓発と看板の推進	○		○	○	○	○	○	○			○			継続		共同管理、個人管理含め多くの溜池があり、無条件で「危険防止看板」の配布を。河川は必要箇所の調査要	継続		溜池には啓発看板の設置が出来ているが、河川は未だ。
1159	20	西谷	4	【安心・安全】1．防犯・防災のまちづくり		（1）非常時に助け合えるまちづくり	4　管理組織体制の確立とパトロールの実施	○		○	○	○	○	○	○		○				未着手		西谷全体で組織化は難しい。自治会単位の方が組織化も活動もしやすい。	未着手		
1160	20	西谷	5	【安心・安全】1．防犯・防災のまちづくり		（1）非常時に助け合えるまちづくり	5　必要に応じて防災工事の実施を要望	○		○	○	○	○	○	○				○		継続	●	西谷地区全体の河川に土砂が堆積し、大雨等で氾濫の危険があり、強く浚渫を求める。	継続		
1161	20	西谷	6	【安心・安全】1．防犯・防災のまちづくり		（2）災害対策	1　家族内での話し合いの促進（備蓄・避難ルートの確認など）	○		○	○	○	○	○	○	○					継続		震災等の情報が流されるごとに各家庭において備蓄や避難等の話し合いが持たれている。今後とも、定期的な情報提供により啓発を行う。	未着手		
1162	20	西谷	7	【安心・安全】1．防犯・防災のまちづくり		（2）災害対策	2　各家庭の備蓄について啓発	○		○	○	○	○					○		備蓄基地の整備（国保診療所）	継続		国保診療所の備蓄の確認、加えて西谷庁舎に備蓄基地を。	未着手		
1163	20	西谷	8	【安心・安全】1．防犯・防災のまちづくり		（2）災害対策	3　既存施設を利用した避難所の指定（届出避難所など）	○		○	○	○	○					○		届出避難所（中部・西部・鶴見台各集会所指定不可）	調整中	●	鶴見台集会所が指定不可になっている理由確認。境野・玉瀬集会所も危険地域であり、届出避難所指定は困難ではないか	調整中		届出避難所の指定は増えたが、未設置の地区がある。
1164	20	西谷	9	【安心・安全】1．防犯・防災のまちづくり		（2）災害対策	4　避難計画の作成（避難方法・ルート等）	○		○	○	○	○					○		指定避難所（西谷小学校）	継続		これまで避難指示が発生された地域では、避難方法やルート等は明示されている。	未着手		
1165	20	西谷	10	【安心・安全】1．防犯・防災のまちづくり		（2）災害対策	5　避難場所・物流拠点の確認と訓練の実施	○		○	○	○	○	○	○			○			継続			未着手		
1166	20	西谷	11	【安心・安全】1．防犯・防災のまちづくり		（3）交通事故防止対策	1　安全運転の推進		○	○	○	○	○	○	○	○				高齢者の免許証返納の呼びかけ	継続			継続		
1167	20	西谷	12	【安心・安全】1．防犯・防災のまちづくり		（3）交通事故防止対策	2　道路・歩道の危険個所の確認		○	○	○	○	○	○	○			○			継続		十万辻道路での危険運転、市道１５０２号線大型車両通行規制、東部地区内信号無視して通行する車両等の取り締まりを	継続		

【令和４年度　進捗確認シート】※このシートは令和５年（2023年）３月３１日までに市民協働推進課へ提出いただくものです

【入力（記載）方法】
①「評価」欄（以下表の右から6列目）に、右記の中から該当する評価項目を選び、入力（記載）してください。
②次年度対話希望の取り組みについては、「次年度対話希望」欄（以下表の右から5列目）に「希望の優先順位（数字）」又は「●」印を入力（記載）してください。
③その他進捗確認に必要な内容については、「備考（進捗確認）」欄（以下表の右から4列目）に記載してください。

	基準
完了	目的を達成し、取り組みを完了したもの。課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実践できており（一部実践を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【具体的な取り組み一覧表】　2022/6/30 現在

取組番号（全体）	まち協コード	まち協	取組番号（まち協ごと）	具体的な取り組み																	令和４年度進捗確認欄			《参考》令和３年度進捗確認欄		
				基本目標	内容			種別		スケジュール（西暦）						役割分担（協働の領域）				備考	評価	次年度対話希望（優先順位又は●を要入力）	備考（進捗確認）	評価	次年度対話希望（優先順位又は●を要入力）	備考（進捗確認）
										2020年度	第６次総合計画（前期）					①市民	②主に市民	③市民と行政	④主に行政							
					大	中	小	継続	新規		2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度											
1168	20	西谷	13	【安心・安全】1．防犯・防災のまちづくり		（3）交通事故防止対策	3　街路灯・防犯カメラの設置充実と維持管理		○	○	○	○	○	○	○			○			継続		犯罪が多発する報道があり、防犯カメラの増設を希望。また、カメラの映像管理やメンテナンスへの行政の支援	完了		完了しているが、場合により充実して行く。
1169	20	西谷	14	【安心・安全】1．防犯・防災のまちづくり		（4）火災の防止	1　野焼き等の火の取り扱いマナーの向上		○	○	○	○	○	○	○	○				野焼き等の火の取扱講習の実施	継続		野焼きできないところでは、道路愛護時に落葉等を袋に入れて、ゴミ収集に出す。回収袋の配布を。	未着手		
1170	20	西谷	15	【安心・安全】1．防犯・防災のまちづくり		（4）火災の防止	2　ハイキングコースの火災防止の看板の点検と設置	○		○	○	○	○					○			継続			継続		
1171	20	西谷	16	【安心・安全】1．防犯・防災のまちづくり		（5）情報伝達手段の充実	1　タブレット端末等の活用による生活情報の共有		○	○	○	○	○	○	○			○		西谷ふれあいメールの加入促進、兵庫防災ネット	調整中	●	ふれあいメールは西谷独自の取組みであり、利用範囲や利用者の拡大をはかるため、市補助金を。携帯電話等電波の届きにくい地域の解消を	継続		デジタル化推進と合せて広めて行く。
1172	20	西谷	17	【安心・安全】1．防犯・防災のまちづくり		（5）情報伝達手段の充実	2　緊急時安否情報確認システム等の研究		○	○	○	○	○	○	○			○			未着手			未着手		
1173	20	西谷	18	【安心・安全】1．防犯・防災のまちづくり		（5）情報伝達手段の充実	3　防災無線等情報伝達手段の充実		○	○	○	○	○	○	○			○		防災スピーカーの設置	完了		防災スピーカーが聞き取りにくいので音量の改善を。	完了		
1174	20	西谷	19	【安心・安全】1．防犯・防災のまちづくり		（6）高齢者等への啓発と支援対策	1　災害時要援護者支援の充実		○	○	○	○	○			○					継続			継続		
1175	20	西谷	20	【安心・安全】2.多世代が交流のできるまちづくり		（1）福祉の拠点づくり	1　なんでも相談所の運営（内容の充実など）	○		○	○	○	○					○		なんでも相談所（毎週金曜日）開設	継続			継続		
1176	20	西谷	21	【安心・安全】2.多世代が交流のできるまちづくり		（1）福祉の拠点づくり	2　ボランティアによる外出支援の充実		○	○	○	○	○	○	○		○				継続			継続		ボランティアの高齢化が課題。
1177	20	西谷	22	【安心・安全】2.多世代が交流のできるまちづくり		（1）福祉の拠点づくり	3　各自治会単位での支え合い会議の充実		○	○	○	○				○					継続			継続		一部自治会は調整中。
1178	20	西谷	23	【安心・安全】2.多世代が交流のできるまちづくり		（1）福祉の拠点づくり	4　各自治会集会所等の活用による交流の推進		○	○	○	○	○	○	○			○		サークル活動の充実・サロンの充実	継続			継続		
1179	20	西谷	24	【安心・安全】3．健康で暮らせるまちづくり		（1）地域医療の維持・充実	1　夜間・休日等の受け入れ体制の充実		○	○	○	○	○	○	○				○		未着手			未着手		
1180	20	西谷	25	【安心・安全】3．健康で暮らせるまちづくり		（1）地域医療の維持・充実	2　在宅医療の充実		○	○	○	○						○		かかりつけ医の確保、往診診療	継続			未着手		

【令和４年度　進捗確認シート】※このシートは令和５年（2023年）３月３１日までに市民協働推進課へ提出いただくものです

【入力（記載）方法】
①「評価」欄（以下表の右から6列目）に、右記の中から該当する評価項目を選び、入力（記載）してください。
②次年度対話希望の取り組みについては、「次年度対話希望」欄（以下表の右から5列目）に「希望の優先順位（数字）」又は「●」印を入力（記載）してください。
③その他進捗確認に必要な内容については、「備考（進捗確認）」欄（以下表の右から4列目）に記載してください。

	基準
完了	目的を達成し、取り組みを完了したもの。課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実践できており（一部実践を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【具体的な取り組み一覧表】　2022/6/30 現在

取組番号（全体）	まち協コード	まち協	取組番号（まち協ごと）	具体的な取り組み																	令和４年度進捗確認欄			《参考》令和３年度進捗確認欄		
				基本目標	内容			種別		スケジュール（西暦）					役割分担（協働の領域）				備考	評価	次年度対話希望（優先順位又は●を要入力）	備考（進捗確認）	評価	次年度対話希望（優先順位又は●を要入力）	備考（進捗確認）
					大	中	小	継続	新規	2020年度	第６次総合計画（前期）2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	①市民	②主に市民	③市民と行政	④主に行政							
1181	20	西谷	26	【安心・安全】3．健康で暮らせるまちづくり		（1）地域医療の維持・充実	3　医療施設の維持充実と利用促進		○	○	○	○	○	○	○			○			継続		国保診療所に整形担当医が配属されるなど、利用者の促進につながっている。	未着手		
1182	20	西谷	27	【安心・安全】3．健康で暮らせるまちづくり		（1）地域医療の維持・充実	4　リハビリ施設の充実		○		○	○	○	○	○				○	県有地の有効活用、西谷地区全体の魅力づくり	未着手			未着手		
1183	20	西谷	28	【安心・安全】3．健康で暮らせるまちづくり		（2）施設のバリアフリー	1　公共・公益施設のバリアフリー化の促進	○			○	○	○	○	○			○		境野・大岩谷・切畑整備済、西谷認定子ども園未整備	未着手	●	西谷認定こども園の整備は	未着手		
1184	20	西谷	29	【安心・安全】3．健康で暮らせるまちづくり		（2）施設のバリアフリー	2　武田尾駅のエレベーターの設置・多機能トイレの充実	○			○	○	○	○	○			○		地域住民と行政が協働して要望	継続	●		調整中	●	
1185	20	西谷	30	【安心・安全】3．健康で暮らせるまちづくり		（3）介護予防と健康スポーツの推進	1　就労機会、趣味の集まり等の参加促進		○	○	○	○	○	○	○	○				スポーツクラブ２１活動への参加促進	継続			未着手		スポーツクラブ21の活動の充実が課題。
1186	20	西谷	31	【安心・安全】3．健康で暮らせるまちづくり		（3）介護予防と健康スポーツの推進	2　スポーツ大会の推進		○	○	○	○	○				○				未着手			未着手		
1187	20	西谷	32	【安心・安全】3．健康で暮らせるまちづくり		（3）介護予防と健康スポーツの推進	3　健康散策ルートの整備（ハイキングルートとしても地域外へ発信）		○	○	○	○	○	○	○			○			継続			継続		
1188	20	西谷	33	【安心・安全】3．健康で暮らせるまちづくり		（3）介護予防と健康スポーツの推進	4　安心して自転車が走れる道路の整備	○		○	○	○	○	○	○				○	自転車走行帯など	未着手		部分的に整備されているが、線で繋がっていない。	未着手		
1189	20	西谷	34	【安心・安全】3．健康で暮らせるまちづくり		（3）介護予防と健康スポーツの推進	5　サークル活動（ウォーキング、ジョギング、サイクリング等）の組織化と充実	○		○	○	○	○	○	○	○					継続		地域でウオーキングするグループ等が増加しつつある	未着手		
1190	20	西谷	35	【安心・安全】3．健康で暮らせるまちづくり		（3）介護予防と健康スポーツの推進	6　健康・スポーツ活動の情報発信	○		○	○	○	○	○	○	○					継続		百歳体操実施、さらなるプログラムの提供と情報発信の充実を	未着手		
1191	20	西谷	36	【文化・教育】4．新旧のさまざまな文化が溢れるまちづくり		（1）伝統的文化の承継と新たな展開	1　各集落の年中行事等の承継と西谷地区としての支援	○		○	○	○	○	○	○		○	○		他集落との連携などを検討	調整中	●	特に秋祭が、コロナの為に2～3年間、役員のみでしか出来ていない地域が多い。他集落との連携などを検討。	未着手		

【令和４年度　進捗確認シート】※このシートは令和５年（2023年）３月３１日までに市民協働推進課へ提出いただくものです

【入力（記載）方法】
①「評価」欄（以下表の右から6列目）に、右記の中から該当する評価項目を選び、入力（記載）してください。
②次年度対話希望の取り組みについては、「次年度対話希望」欄（以下表の右から5列目）に「希望の優先順位（数字）」又は「●」印を入力（記載）してください。
③その他進捗確認に必要な内容については、「備考（進捗確認）」欄（以下表の右から4列目）に記載してください。

	基準
完了	目的を達成し、取り組みを完了したもの。課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実践できており（一部実践を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【具体的な取り組み一覧表】　2022/6/30 現在

取組番号（全体）	まち協コード	まち協	取組番号（まち協ごと）	具体的な取り組み																	令和４年度進捗確認欄			《参考》令和３年度進捗確認欄		
				基本目標	内容			種別		スケジュール（西暦）						役割分担（協働の領域）				備考	評価	次年度対話希望（優先順位又は●を要入力）	備考（進捗確認）	評価	次年度対話希望（優先順位又は●を要入力）	備考（進捗確認）
											第６次総合計画（前期）															
					大	中	小	継続	新規	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	①市民	②主に市民	③市民と行政	④主に行政							
1192	20	西谷	37	【文化・教育】4．新旧のさまざまな文化が溢れるまちづくり		（１）伝統的文化の承継と新たな展開	2　地域の有形・無形文化財（社寺、石塔、道標、民具、伝承、伝説等）の保全、収集、記録		○	○	○	○	○	○	○			○		郷土史等による記録保存は喫緊の課題	調整中	●	宝塚市自然の家の東家のかやぶき屋根の吹き替えが終了。現在は、建物の中を改修中。	調整中		文化研修部会が活動。
1193	20	西谷	38	【文化・教育】4．新旧のさまざまな文化が溢れるまちづくり		（１）伝統的文化の承継と新たな展開	3　歴史民俗資料館（旧東家住宅）の再整備と活用		○	○	○	○	○	○	○			○		整備は行政、活用は協働	継続		歴史民俗資料館（旧東家）の内部改修も進んでいる。	未着手		
1194	20	西谷	39	【文化・教育】4．新旧のさまざまな文化が溢れるまちづくり		（１）伝統的文化の承継と新たな展開	4　伝統芸能の保存及び公開		○	○	○	○	○					○		伝承者が少数。着手が急がれる	継続		ケトロン、猪の子、食文化としての「西谷のちまき」などを継承。	未着手		
1195	20	西谷	40	【文化・教育】4．新旧のさまざまな文化が溢れるまちづくり		（１）伝統的文化の承継と新たな展開	5　郷土文化研究グループ（仮称）の発足と「郷土誌」の作成		○	○	○	○	○	○	○			○		中核人物が必要	未着手			未着手		
1196	20	西谷	41	【文化・教育】4．新旧のさまざまな文化が溢れるまちづくり		（１）伝統的文化の承継と新たな展開	6　伝統的食文化に基づく新たな食品の開発と展開		○	○	○	○	○	○	○		○				継続			継続		
1197	20	西谷	42	【文化・教育】4．新旧のさまざまな文化が溢れるまちづくり		（２）新たな文化の創造と展開	1　文化活動（美術、文芸、音楽、茶華道等）の推進	○		○	○	○	○	○	○		○				継続	●	「西谷のちまき」が「令和4年度100年フード」の認定を受けた。	調整中		
1198	20	西谷	43	【文化・教育】4．新旧のさまざまな文化が溢れるまちづくり		（２）新たな文化の創造と展開	2　文化活動諸団体の結集と文化イベントの開催		○	○	○	○	○	○	○		○			連携組織がない	継続			調整中		
1199	20	西谷	44	【文化・教育】4．新旧のさまざまな文化が溢れるまちづくり		（２）新たな文化の創造と展開	3　文化活動（伝統芸能を含む）拠点の充実に向けた調査研究		○	○	○	○	○	○	○			○		拠点施設の整備と活用が目標	継続		西谷小学校では、丸山湿原見学を生徒たちに行い、地域の自然を体験。。	未着手		
1200	20	西谷	45	【文化・教育】4．新旧のさまざまな文化が溢れるまちづくり		（２）新たな文化の創造と展開	4　西谷の自然と文化を知る取り組み（学習会、歴史散策等）の充実と積極的発信	○		○	○	○	○	○	○			○			継続			調整中		
1201	20	西谷	46	【文化・教育】5．地域で守り地域で育てる教育のまちづくり		（１）生涯学習の充実と文化の世代間交流	1　地域文化に関わる情報の広報紙等による発信	○		○	○	○					○				継続	●		継続		
1202	20	西谷	47	【文化・教育】5．地域で守り地域で育てる教育のまちづくり		（１）生涯学習の充実と文化の世代間交流	2　住民対象の学習機会（講演会、見学会等）の充実	○		○	○	○	○	○	○			○		費用確保が課題	継続	●		未着手		

【令和４年度　進捗確認シート】※このシートは令和５年（2023年）３月３１日までに市民協働推進課へ提出いただくものです

【入力（記載）方法】
①「評価」欄（以下表の右から6列目）に、右記の中から該当する評価項目を選び、入力（記載）してください。
②次年度対話希望の取り組みについては、「次年度対話希望」欄（以下表の右から5列目）に「希望の優先順位（数字）」又は「●」印を入力（記載）してください。
③その他進捗確認に必要な内容については、「備考（進捗確認）」欄（以下表の右から4列目）に記載してください。

	基準
完了	目的を達成し、取り組みを完了したもの。課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実践できており（一部実践を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【具体的な取り組み一覧表】　2022/6/30 現在

取組番号（全体）	まち協コード	まち協	取組番号（まち協ごと）	具体的な取り組み																	令和４年度進捗確認欄			《参考》令和３年度進捗確認欄		
				基本目標	内容			種別		スケジュール（西暦）					役割分担（協働の領域）				備考	評価	次年度対話希望（優先順位又は●を要入力）	備考（進捗確認）	評価	次年度対話希望（優先順位又は●を要入力）	備考（進捗確認）
					大	中	小	継続	新規	2020年度	第６次総合計画（前期）2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	①市民	②主に市民	③市民と行政	④主に行政							
1203	20	西谷	48	【文化・教育】5．地域で守り地域で育てる教育のまちづくり		（1）生涯学習の充実と文化の世代間交流	3　生涯学習の場の充実（図書館機能、集まれる場づくり）		○	○	○	○	○	○	○			○		情報発信の中核に	継続			調整中		
1204	20	西谷	49	【文化・教育】5．地域で守り地域で育てる教育のまちづくり		（2）将来を見据えた人間関係の構築	1　子ども会、老人会等の交流の充実	○		○	○	○	○	○	○		○			西谷地区の連帯の再構築を目指す	調整中		地域によっては、クリスマス会にて子ども会と老人会との交流がある。	調整中		少子高齢化で難しくなってきた。
1205	20	西谷	50	【文化・教育】5．地域で守り地域で育てる教育のまちづくり		（2）将来を見据えた人間関係の構築	2　挨拶、声掛け、見守り運動の実施	○		○	○	○	○	○	○			○		住民運動として方向性を持って取り組む	継続	●		継続		
1206	20	西谷	51	【文化・教育】5．地域で守り地域で育てる教育のまちづくり		（2）将来を見据えた人間関係の構築	3　新たな住民の受入れと新旧住民の交流の促進		○	○	○	○	○					○		新住民の受入れに意識改革が必要	継続	●	「若者世代・ミドル世代合同の集い」が、毎月開催されている。西谷の将来を次世代を担う人の集いである。	調整中		
1207	20	西谷	52	【文化・教育】6．地域を学園とみて豊かな心を育むまちづくり		（1）地域文化の中核としての学校への支援	1　学校教育の維持、継続への支援（学校の魅力発信を含む）	○		○	○	○	○				○			特色ある学校づくりへの住民の協力体制の構築	調整中		西谷中学校は、休日に図書館を地域に開放している。、	調整中		
1208	20	西谷	53	【文化・教育】6．地域を学園とみて豊かな心を育むまちづくり		（1）地域文化の中核としての学校への支援	2　学校を地域文化の拠点とみる住民意識の構築		○	○	○	○	○	○		○				「地域そのものが学校」という意識構築	継続		子ども・保護者・地域の住民の協力によって校庭・花壇が整備された。	未着手		
1209	20	西谷	54	【文化・教育】6．地域を学園とみて豊かな心を育むまちづくり		（1）地域文化の中核としての学校への支援	3　地域におけるトライやるウィークの推進	○		○	○	○	○	○	○			○		受け皿となる企業等の充実	継続	●		継続		
1210	20	西谷	55	【文化・教育】6．地域を学園とみて豊かな心を育むまちづくり		（1）地域文化の中核としての学校への支援	4　コミュニティスクールの推進	○		○	○	○						○			継続			継続		
1211	20	西谷	56	【文化・教育】6．地域を学園とみて豊かな心を育むまちづくり		（1）地域文化の中核としての学校への支援	5　学校行事、体験学習、登下校時等への住民の協力	○		○	○						○			個人の協力も得る	継続	●		継続		
1212	20	西谷	57	【文化・教育】6．地域を学園とみて豊かな心を育むまちづくり		（1）地域文化の中核としての学校への支援	6　地域の食材を活かした給食の推進	○		○	○	○	○					○			継続	●		継続		
1213	20	西谷	58	【文化・教育】6．地域を学園とみて豊かな心を育むまちづくり		（1）地域文化の中核としての学校への支援	7　地域住民のPTA・PTCA活動への参画、協力		○	○	○	○	○			○				PTCA、PTAに頼らない住民がこぞって協力する体制づくり	継続			調整中		

【令和４年度　進捗確認シート】※このシートは令和５年（2023年）３月３１日までに市民協働推進課へ提出いただくものです

【入力（記載）方法】
①「評価」欄（以下表の右から6列目）に、右記の中から該当する評価項目を選び、入力（記載）してください。
②次年度対話希望の取り組みについては、「次年度対話希望」欄（以下表の右から5列目）に「希望の優先順位（数字）」又は「●」印を入力（記載）してください。
③その他進捗確認に必要な内容については、「備考（進捗確認）」欄（以下表の右から4列目）に記載してください。

	基準
完了	目的を達成し、取り組みを完了したもの。課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実践できており（一部実践を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【具体的な取り組み一覧表】　2022/6/30 現在

取組番号（全体）	まち協コード	まち協	取組番号（まち協ごと）	具体的な取り組み																	令和４年度進捗確認欄			《参考》令和３年度進捗確認欄		
				基本目標	内容			種別		スケジュール（西暦）						役割分担（協働の領域）				備考	評価	次年度対話希望（優先順位又は●を要入力）	備考（進捗確認）	評価	次年度対話希望（優先順位又は●を要入力）	備考（進捗確認）
											第６次総合計画（前期）															
					大	中	小	継続	新規	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	①市民	②主に市民	③市民と行政	④主に行政							
1214	20	西谷	59	【文化・教育】7．人に温かく思いやりのあるひとづくり		（１）地域で子どもたちを育てる活動の拡大	1　スクラム会議の充実と情報の共有	○		○	○	○					○				継続			継続		
1215	20	西谷	60	【文化・教育】7．人に温かく思いやりのあるひとづくり		（１）地域で子どもたちを育てる活動の拡大	2　地区公民館の開放等による子どもの居場所づくりの推進		○	○	○	○	○				○			自治会の協力体制の構築が不可欠	未着手		子どもが少なくなっているので着手できていない。	未着手		
1216	20	西谷	61	【文化・教育】7．人に温かく思いやりのあるひとづくり		（１）地域で子どもたちを育てる活動の拡大	3　子ども集団（子ども会ほか）の活性化への支援	○		○	○	○	○	○	○		○			子ども会衰退への対処	未着手		子どもが少なくなっているので着手できていない。地域によっては、子ども会の解散している。	未着手		
1217	20	西谷	62	【文化・教育】7．人に温かく思いやりのあるひとづくり		（１）地域で子どもたちを育てる活動の拡大	4　子育て世代への支援活動（地区による見守り等）の充実		○	○	○	○	○				○			「地域で子どもを育てる」伝統の再構築	継続		地域に差がある。民生委員（福祉部会員）が、子どもと保護者・老人の交流を進めている。	継続		
1218	20	西谷	63	【文化・教育】7．人に温かく思いやりのあるひとづくり		（１）地域で子どもたちを育てる活動の拡大	5　児童館活動との連携のための住民組織の強化		○	○	○	○	○			○					継続			未着手		
1219	20	西谷	64	【産業・環境】8．農あるまちづくり		（１）農業生産の効率化・合理化	1　農地の集約化	○		○	○	○	○	○	○		○	○			未着手	●		未着手		
1220	20	西谷	65	【産業・環境】8．農あるまちづくり		（１）農業生産の効率化・合理化	2　農業法人化の推進	○		○	○	○	○	○	○		○				調整中			調整中		
1221	20	西谷	66	【産業・環境】8．農あるまちづくり		（１）農業生産の効率化・合理化	3　中核施設の整備	○		○	○	○	○	○	○		○			ライスセンター、育苗施設の充実	未着手			未着手		
1222	20	西谷	67	【産業・環境】8．農あるまちづくり		（２）安全安心な農作物づくりとプレミアム化	1　環境に配慮した農業の勉強会	○		○	○	○	○	○	○			○		ため池の保全と水田生態系の保全など	継続			継続		
1223	20	西谷	68	【産業・環境】8．農あるまちづくり		（２）安全安心な農作物づくりとプレミアム化	2　環境に配慮した農作物の生産・普及	○		○	○	○	○	○	○		○			プレミアム化	継続		農薬・化学肥料の使用減少傾向	継続		
1224	20	西谷	69	【産業・環境】8．農あるまちづくり		（２）安全安心な農作物づくりとプレミアム化	3　新たな西谷ブランド作物の研究・開発、発信	○		○	○	○	○	○	○		○			太ネギ、ダリアなど	継続		発信は今後の課題	継続		
1225	20	西谷	70	【産業・環境】8．農あるまちづくり		（２）安全安心な農作物づくりとプレミアム化	4　花を活かした新たな商品の研究・開発		○	○	○	○	○	○	○	○				ダリアの加工など	継続			継続		

【令和４年度　進捗確認シート】※このシートは令和５年（2023年）３月３１日までに市民協働推進課へ提出いただくものです

【入力（記載）方法】
①「評価」欄（以下表の右から6列目）に、右記の中から該当する評価項目を選び、入力（記載）してください。
②次年度対話希望の取り組みについては、「次年度対話希望」欄（以下表の右から5列目）に「希望の優先順位（数字）」又は「●」印を入力（記載）してください。
③その他進捗確認に必要な内容については、「備考（進捗確認）」欄（以下表の右から4列目）に記載してください。

	基準
完了	目的を達成し、取り組みを完了したもの。課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実践できており（一部実践を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【具体的な取り組み一覧表】　2022/6/30 現在

取組番号（全体）	まち協コード	まち協	取組番号（まち協ごと）	具体的な取り組み																	令和４年度進捗確認欄			《参考》令和３年度進捗確認欄		
				基本目標	内容			種別		スケジュール（西暦）						役割分担（協働の領域）				備考	評価	次年度対話希望（優先順位又は●を要入力）	備考（進捗確認）	評価	次年度対話希望（優先順位又は●を要入力）	備考（進捗確認）
											第６次総合計画（前期）															
					大	中	小	継続	新規	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	①市民	②主に市民	③市民と行政	④主に行政							
1226	20	西谷	71	【産業・環境】8．農あるまちづくり		（2）安全安心な農作物づくりとプレミアム化	5　農家レストランの開設推進		○	○	○	○	○	○	○		○				継続			継続		規制の複雑なのと、浄化槽問題で思うように行かない。
1227	20	西谷	72	【産業・環境】8．農あるまちづくり		（3）新規就農者の受入れ・支援	1　農業の後継者の育成		○	○	○	○	○	○	○	○		○		水稲、野菜、ダリアなど	継続	●		継続		
1228	20	西谷	73	【産業・環境】8．農あるまちづくり		（3）新規就農者の受入れ・支援	2　農地のマッチングシステムの構築		○	○	○	○	○	○	○		○	○		遊休農地情報の集約、貸し出しなど	未着手	●	農地バンク／兵庫県のシステム参照	未着手		
1229	20	西谷	74	【産業・環境】8．農あるまちづくり		（3）新規就農者の受入れ・支援	3　市民農園の設置・普及の検討	○		○	○	○	○	○	○		○				継続		市民農園運営等は兵庫県　担当窓口と相談	未着手		
1230	20	西谷	75	【産業・環境】8．農あるまちづくり		（3）新規就農者の受入れ・支援	4　農地情報の地区外への情報発信と技術指導組織の構築	○		○	○	○	○	○	○		○				未着手			未着手		
1231	20	西谷	76	【産業・環境】9．都心からちょっと足を延ばして楽しめる環境づくり		（1）西谷の玄関口の整備	1　西谷の玄関口の活性化		○	○	○	○	○	○	○			○		宝塚北サービスエリア、武田尾駅前など	継続		武田尾駅前でのイベント検討	未着手	●	
1232	20	西谷	77	【産業・環境】9．都心からちょっと足を延ばして楽しめる環境づくり		（2）遊休施設の活用	1　宝塚自然の家の利活用促進		○	○	○	○	○	○	○			○			継続		さらに活用を推進する	継続		指定管理組織により再開したが、継続して活用の推進をする。
1233	20	西谷	78	【産業・環境】9．都心からちょっと足を延ばして楽しめる環境づくり		（2）遊休施設の活用	2　県有地の利活用に関する調査研究	○		○	○	○	○	○	○			○	○	県有地の有効活用、西谷地区全体の魅力づくり（再掲）	継続		2024年度まで県有林調査・研究の継続決定	調整中		バイオマス利用の調査が始まったが、地域として関わって行く。
1234	20	西谷	79	【産業・環境】9．都心からちょっと足を延ばして楽しめる環境づくり		（3）来訪者の呼び込み	1　健康散策ルートの整備		○	○	○	○	○	○	○			○		ハイキングルートとしても地域外へ発信	継続		武田尾廃線ウォークは県外からの来客もある 西谷の散策ルートへの誘導を検討 西谷の散策ルートPR強化	調整中		上記の樹木伐採の為の進入路の活用をする。
1235	20	西谷	80	【産業・環境】9．都心からちょっと足を延ばして楽しめる環境づくり		（3）来訪者の呼び込み	2　観光資源の情報発信の強化	○		○	○	○	○	○	○		○	○			継続		メタ西谷 兵庫県フィールドパビリオンに認定	未着手		予定はあるが、コロナ禍により未着手

【令和４年度　進捗確認シート】※このシートは令和５年（2023年）３月３１日までに市民協働推進課へ提出いただくものです

【入力（記載）方法】
①「評価」欄（以下表の右から6列目）に、右記の中から該当する評価項目を選び、入力（記載）してください。
②次年度対話希望の取り組みについては、「次年度対話希望」欄（以下表の右から5列目）に「希望の優先順位（数字）」又は「●」印を入力（記載）してください。
③その他進捗確認に必要な内容については、「備考（進捗確認）」欄（以下表の右から4列目）に記載してください。

	基準
完了	目的を達成し、取り組みを完了したもの。課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実践できており（一部実践を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【具体的な取り組み一覧表】　2022/6/30 現在

取組番号（全体）	まち協コード	まち協	取組番号（まち協ごと）	具体的な取り組み																	令和４年度進捗確認欄			《参考》令和３年度進捗確認欄		
				基本目標	内容			種別		スケジュール（西暦）					役割分担（協働の領域）				備考	評価	次年度対話希望（優先順位又は●を要入力）	備考（進捗確認）	評価	次年度対話希望（優先順位又は●を要入力）	備考（進捗確認）
					大	中	小	継続	新規	2020年度	第６次総合計画（前期）2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	①市民	②主に市民	③市民と行政	④主に行政							
1236	20	西谷	81	【産業・環境】９．都心からちょっと足を延ばして楽しめる環境づくり		（３）来訪者の呼び込み	3　エコツーリズムの推進		○		○	○	○	○	○			○			継続			未着手		予定はあるが、コロナ禍により未着手
1237	20	西谷	82	【産業・環境】９．都心からちょっと足を延ばして楽しめる環境づくり		（４）花の里の整備・発信	1　植樹活動の推進		○	○	○	○	○	○	○		○				継続			継続		
1238	20	西谷	83	【産業・環境】９．都心からちょっと足を延ばして楽しめる環境づくり		（４）花の里の整備・発信	2　花の里・西谷のPR		○	○	○	○	○	○	○		○			上佐ダリア園、長谷牡丹園など	継続			継続		
1239	20	西谷	84	【産業・環境】１０．移住の受け皿づくり		（１）地域住民の意識改革	1　移住受入れの勉強会の開催		○	○	○	○	○	○	○		○				継続		地域管理構想意見交換開催 西谷の教科書などを検討	継続		
1240	20	西谷	85	【産業・環境】１０．移住の受け皿づくり		（１）地域住民の意識改革	2　集落ルールの緩和		○		○	○	○	○	○	○				地区隣保組織の役割の見直しなど	継続			調整中		
1241	20	西谷	86	【産業・環境】１０．移住の受け皿づくり		（１）地域住民の意識改革	3　新たな住民の受入れと新旧住民の交流の促進		○	○	○	○	○	○	○			○			継続			継続	●	
1242	20	西谷	87	【産業・環境】１０．移住の受け皿づくり		（２）空き家の活用と地区外への発信	1　空き家活用登録制度の立ち上げ		○	○	○	○	○	○	○			○		空き家情報の収集	継続			継続	●	
1243	20	西谷	88	【産業・環境】１０．移住の受け皿づくり		（２）空き家の活用と地区外への発信	2　移住相談窓口の設置		○			○	○	○	○			○		宝塚市空き家バンクとのマッチング	継続			継続	●	
1244	20	西谷	89	【産業・環境】１０．移住の受け皿づくり		（２）空き家の活用と地区外への発信	3　空き家めぐりツアーの開催		○			○	○	○	○		○				継続		2023年3月11日第1回開催	調整中		
1245	20	西谷	90	【産業・環境】１０．移住の受け皿づくり		（３）土地利用規制の緩和を活かしたまちづくりの推進	1　移住促進に向けたまちづくりルールの策定・運用		○	○	○	○	○	○	○			○			継続	●	西谷の教科書づくり検討中	調整中	●	
1246	20	西谷	91	【産業・環境】１０．移住の受け皿づくり		（３）土地利用規制の緩和を活かしたまちづくりの推進	2　地区内外住民の交流の場づくり		○		○	○	○	○	○		○			コミュニティスペース、シェアオフィスなど	継続			調整中		

【令和４年度　進捗確認シート】※このシートは令和５年（2023年）３月３１日までに市民協働推進課へ提出いただくものです

【入力（記載）方法】
①「評価」欄（以下表の右から6列目）に、右記の中から該当する評価項目を選び、入力（記載）してください。
②次年度対話希望の取り組みについては、「次年度対話希望」欄（以下表の右から5列目）に「希望の優先順位（数字）」又は「●」印を入力（記載）してください。
③その他進捗確認に必要な内容については、「備考（進捗確認）」欄（以下表の右から4列目）に記載してください。

	基準
完了	目的を達成し、取り組みを完了したもの。課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実践できており（一部実践を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【具体的な取り組み一覧表】　2022/6/30 現在

取組番号（全体）	まち協コード	まち協	取組番号（まち協ごと）	具体的な取り組み																	令和４年度進捗確認欄			《参考》令和３年度進捗確認欄		
				基本目標	内容			種別		スケジュール（西暦）					役割分担（協働の領域）				備考	評価	次年度対話希望（優先順位又は●を要入力）	備考（進捗確認）	評価	次年度対話希望（優先順位又は●を要入力）	備考（進捗確認）
					大	中	小	継続	新規	2020年度	第６次総合計画（前期）				①市民	②主に市民	③市民と行政	④主に行政							
											2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度											
1247	20	西谷	92	【産業・環境】１１．自然と共生する環境づくり		（１）「生物多様性保全上重要な里地里山」としての保全	1　希少な野生動植物の保全	○		○	○	○	○	○	○			○			継続			継続		
1248	20	西谷	93	【産業・環境】１１．自然と共生する環境づくり		（１）「生物多様性保全上重要な里地里山」としての保全	2　外来種等による生態系への被害防止	○		○	○	○	○	○	○			○			調整中			未着手		
1249	20	西谷	94	【産業・環境】１１．自然と共生する環境づくり		（１）「生物多様性保全上重要な里地里山」としての保全	3　生物多様性の保全活動	○		○	○	○	○	○	○			○		丸山湿原群、松尾湿原、山守山里の保全活動など	継続		地域管理構想　農地保全の意見交換開催 宝塚西谷フォーラム開催	継続		
1250	20	西谷	95	【産業・環境】１１．自然と共生する環境づくり		（２）循環型社会の形成	1　循環型社会形成に向けた勉強会の開催		○	○	○	○	○	○	○			○			継続		県有林見学会開催	未着手		