3．　工　事　工　程　表

工　事　名	支障移転　新宝塚山手台西無線基地局付帯設備新設工事

月	7月																														
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
1．準備・仮設工事																◎：着工															
2．掘削（引込柱含）																	R：建柱車														
3．建柱（引込柱含）																	R：クレーン13t														
4．埋め戻し（引込柱含）																															
5．無線機、MISC架設置																															
6．ANT取付																															
7．フィーダー敷設																															
8．配管、配線工事																															
9．受電・伝送立会																															
1 0．総合試験・検査																					未	定									

月	8月																											
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
1．準備・仮設工事																												
2．掘削（引込柱含）																												
3．建柱（引込柱含）																												
4．埋め戻し（引込柱含）																												
5．無線機、MISC架設置																												
6．ANT取付																												
7．フィーダー敷設																												
8．配管、配線工事																												
9．受電・伝送立会																												
1 0．総合試験・検査																												

1. 記事　◎:着工　▽:搬入　▼:搬出　Q:社内検査
R:建柱車、クレーン13t　※:受電

2. 備考

版	作成年月日	計画	承認
1	2020年6月23日	西盛	塩飽

ソフトバンク株式会社

支障移転　新宝塚山手台西無線基地局付帯設備新設工事

KY-06463