工 事 工 程 表 （S28214023_宝塚山手台西3丁目）

		記事			
		作業時間：9:00～17:00	足：足場組立解体作業	◎：着工	◆：夜間作業
工事件名	UQ WiMAX基地局新設工事(局内移設)	音出し時間：9:00～17:00	鉄：鉄塔昇降作業	△：予備日	★：受電日
		予備日：2020年8月1日	切：切替作業（電源、通信）	○：完工	□：竣工検査
工期	2020年7月24日 ～ 2020年7月31日		機：重機作業		
			貫：貫通作業（壁、耐火）	●：安全監視員の有無	
			高：高所作業	三：第三者設備	

工事項目	月	7月													8月	
	日	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
						◎							○	△		
事前作業																
養生、主要箇所写真撮影						■				■						
資材搬入						■				■						
付帯工事																
無線機取付										■	■	■				
附帯盤取付										■	■	■				
アンテナ取付										■	■	■				
アンテナ支持柱取付										■	■					
フィーダー取付											■	■	■			
配管・配線工事						■	■			■	■	■	■			
予備日														■	■	
社内検査等																
清掃、後片付け													■	■		
完成写真撮影													■	■		
立会																
竣工検査													■	■		
伝送立会													■	■		
受電日												■	■			
重要・危険工程																
建柱作業（建柱車使用）										■	■					
掘削・埋め戻し									■	■	■					
UPS移設													■	■		
予備日														■	■	
重要・危険工程									●	●	●	●				