

○各公園区における公園区計画作成の進め方

	対象公園	計画作成の進め方	開催方法
長尾	平井公園 山本丸橋3丁目公園 山本野里公園 中筋5丁目かいづか公園	<ul style="list-style-type: none">・公園区内の各小学校区（4校区）ごとでエリアを分けて主要な公園から取り組む・地域ニーズの把握については、WSの代わりにアンケート調査で行う。	【アンケート調査】 実施方法：WEBアンケート 配布方法：小学生、中学生については、支給されているタブレットに送信し配布 QRコード付きのチラシを対象公園及びその周辺の公園、公共施設等に掲示、自治会での回覧及び配布 実施期間：2025年11月下旬頃（予定） 【ワークショップ】 （第一回） 実施時期：2026年1月中旬頃（予定） 目的：整備、運営方法について検討 意見交換内容：ニーズ達成に向けた課題整理、課題解決に向けてやるべきことの整理 （第二回） 実施時期：2026年3月下旬頃（予定） 目的：公園区計画としての取りまとめ 意見交換内容：対象公園の目指す姿、地域と市の役割分担、今後のスケジュール
中山台	中山中央公園 中山桜台公園 中山五月台公園 中山台みどり公園	<ul style="list-style-type: none">・公園区内の各区域の主要な公園を対象とする。 <中山中央公園> <ul style="list-style-type: none">・WEBアンケートを実施・WSはアンケート調査結果を見てから、実施するか地域と調整 <中山桜台公園、中山五月台公園、中山台みどり公園> <ul style="list-style-type: none">・各自治会が中心となって計画案を検討・計画案を各自治会範囲を対象にWEBアンケートなどで確認	<中山中央公園> 【アンケート調査】 実施方法：WEBアンケート 配布方法：各自治会から配布 実施期間：2025年11月下旬頃（予定） 【ワークショップ】 アンケートの結果を踏まえて実施を検討 <中山桜台公園、中山五月台公園、中山台みどり公園> 【アンケート調査】 実施方法：WEBアンケートなど 配布方法：各自治会から配布 実施期間：2026年2月（予定）
宝塚	調整中	<ul style="list-style-type: none">・WSを実施し地域ニーズの把握から公園区計画の作成まで行う予定。（進め方は地域と調整中）	【ワークショップ】 （第一回） 実施時期：2025年11月上旬頃（予定） 目的：地域ニーズの確認 意見交換内容：対象公園でやりたいことなどのニーズ （第二回） 実施時期：2026年1月中旬頃（予定） 目的：整備、運営方法について検討 意見交換内容：ニーズ達成に向けた課題整理、課題解決に向けてやるべきことの整理 （第三回） 実施時期：2026年3月下旬頃（予定） 目的：公園区計画として取りまとめ 意見交換内容：対象公園の目指す姿、地域と市の役割分担、今後のスケジュール