

（別紙1）各公園区における公園区計画作成の進め方

	対象公園	計画作成の進め方	開催方法
長尾	平井公園 山本丸橋3丁目公園 山本野里公園 中筋5丁目かいづか公園	・公園区内の各小学校区（4校区）ごとにエリアを分けて主要な公園から取り組む ・地域ニーズの把握については、WSの代わりにアンケート調査で行う ・アンケート調査結果に基づく、公園区計画作成に向けたWSを2回開催 ・公園区計画（案）を作成し、地域と内容について確認する ・地域意見を計画に反映し、公園区計画の成案化	【アンケート調査】 実施方法：WEBアンケート 配布方法：小学生、中学生については、支給されているタブレットに送信し配布 QRコード付きのチラシを対象公園及びその周辺の公園、公共施設等に掲示 自治会での回覧及び配布 実施期間：2025年11月下旬～12月19日 【ワークショップ】 （第一回） 実施時期：2026年2月7日（山本野里公園） 2026年2月14日（平井公園） 目 的：目指す姿の実現に向けた当該公園での取り組み、想定課題、課題解決のアイデアの検討 （第一回） 実施時期：2026年5月16日（山本丸橋3丁目公園） 2026年5月23日（中筋5丁目かいづか公園） 目 的：公園でやりたいこと、できたらいいこと、その課題と解決のヒントを確認 （第二回） 実施時期：2026年4月26日（山本野里公園、平井公園） 2026年7月25日（山本丸橋3丁目公園、中筋5丁目かいづか公園） 目 的：取組を実現するために「地域でできること」「実現に向けて必要と考えられる支援」の検討
中山台	中山中央公園 中山桜台公園 中山五月台公園 中山台みどり公園	・公園区内の各区域の主要な公園を対象とする。 <中山中央公園> ・地域ニーズの把握については、WSの代わりにアンケート調査で行う ・今年度パナソニックホームズの事業の進捗に併せて、WSを実施予定 ・公園区計画（案）を作成し、地域と内容について確認する ・地域意見を計画に反映し、公園区計画の成案化 <中山桜台公園、中山五月台公園、中山台みどり公園> ・各自治会が中心となって計画案を検討 ・公園区計画（案）を作成し、地域と内容について確認する ・地域意見を計画に反映し、公園区計画の成案化	<中山中央公園> 【アンケート調査】 実施方法：WEBアンケート 配布方法：各自治会から配布 実施期間：2025年11月下旬～12月19日 【ワークショップ】 アンケートの結果を踏まえて実施を検討 <中山桜台公園、中山五月台公園、中山台みどり公園> 【アンケート調査】 実施方法：各自治会中心での計画案検討 実施期間：調整中
宝塚	御殿山公園	・公園区内の主要な公園から取り組む ・地域ニーズの把握については、各自治会や近隣住民の方にアンケート調査で行う ・アンケート調査結果に基づく、公園区計画作成に向けたWSを2回開催 ・公園区計画（案）を作成し、地域と内容について確認する ・地域意見を計画に反映し、公園区計画の成案化	【ワークショップ】 （第一回） 実施時期：2026年5月30日 目的：地域ニーズの確認 意見交換内容：対象公園でやりたいことなどのニーズ （第二回） 実施時期：2026年7月26日 目的：整備、運営方法について検討 意見交換内容：ニーズ達成に向けた課題整理、課題解決に向けてやるべきことの整理