

【進捗確認欄入力（記載）方法】
進捗確認シート記載例をご確認ください。

基準	
完了	目的を達成し、取り組みを完了したものを。課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実施できており（一部実践を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【後期計画引き継ぎ欄入力（記載）方法】
後期計画策定ガイドラインをご確認ください。

詳細	
1_継続	引き続き同じ内容で後期計画に掲載します。
2_変更	内容を一部変更し、引き続き後期計画に掲載します。
3_終了（削除）	後期計画に掲載しません。

【具体的な取り組み一覧表】2025/7/9現在

※ 令和5年4月 宝塚駅周辺活性化協議会は解散

取組番号 (全体)	まち協 チーム	まち協	取組 番号 (まち協ごと)	具体的な取り組み												令和7年度進捗確認欄			令和6年度進捗確認欄			後期計画（令和8年度～令和12年度）への引継ぎ																
				基本目標	内容			種別		スケジュール（西暦）					役割分担 (協働の領域)				備考	評価	次年度 対話希望 (優先順位 又は●を要 入力)	備考（進捗確認）	評価	次年度 対話希望 (優先順位 又は●を要 入力)	備考（進捗確認）	01_継続 02_変更 03_終了 (削除)	「2_変更」の場合の 変更内容	スケジュール（西暦）					役割分担 (協働の領域)				備考 (必要あれば自由記載)	
										第6次総合計画（前期）					①市民	②主に市民	③市民と行政	④主に行政										2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	①市民	②主に市民	③市民と行政	④主に行政		
					大	中	小	継続	新規	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度																								2025年度
645	11	宝塚	1	福祉と健康と教育環境の充実 ①世代を超えて情報共有でき交流する場のあるまち			1. 地域の各組織の横のつながりを充実する（コミュニティ）	○	○	○	○	○	○	○			○	継続			継続			1_継続			○	○	○	○	○				○			
646	11	宝塚	2	福祉と健康と教育環境の充実 ①世代を超えて情報共有でき交流する場のあるまち			2. 地域情報を集約する仕組みをつくる・地域内の様々な情報が宝塚小学校区まちづくり協議会に集まるようにする・支援が必要な人の課題は、民生委員・児童委員や地域包括を中心に把握していく・ネットワーク会議を開催する（コミュニティ）	○	○	○	○	○	○	○			○	継続			継続	●		1_継続			○	○	○	○	○				○			
647	11	宝塚	3	福祉と健康と教育環境の充実 ①世代を超えて情報共有でき交流する場のあるまち			3. 宝塚小学校区まちづくり協議会の広報体制をさらに充実する・宝塚小学校区まちづくり協議会の活動だけでなく、福祉の仕組みや、各種制度などをわかりやすく伝える・掲示板を充実する・観光情報や防災情報、地域情報を伝えるまちかど案内版をつくる・2次元バーコードなどITを活用する。ネットユーザー以外のために電話番号も記載する・サロンなどの場でのロコミ、広報誌の他チラシやパンフも活用する（コミュニティ）	○	○	○	○	○	○	○			○	継続			継続	●		1_継続			○	○	○	○	○				○			
648	11	宝塚	4	福祉と健康と教育環境の充実 ①世代を超えて情報共有でき交流する場のあるまち			4. 地域で暮らす多様な人が交流できる機会や場をつくる・災害等緊急時や頼の頼毛までの時間、宿題をするのを見守るような小さな居場所をつくる・高齢者が生きがいをもって活躍できる場をつくる・仕事を待つ人が参加しやすい場をつくる・その他、目的を明確にし必要な人が集まれる場をつくる（コミュニティ、社協）	○		○	○	○	○	○	○			○	継続			継続	●			1_継続		○	○	○	○	○				○		
649	11	宝塚	5	福祉と健康と教育環境の充実 ②自律し、相手を思いやる気持ちを持った子どもを育むまち			5. 学校運営協議会（コミュニティスクール）を充実させ、地域で学校を支える（小中学校）	○	○	○	○	○	○	○	○			○	継続			継続				1_継続		○	○	○	○	○				○		
650	11	宝塚	6	福祉と健康と教育環境の充実 ②自律し、相手を思いやる気持ちを持った子どもを育むまち			6. 子どもたちが自分で料理できるような子ども教室を開催する。食育も行う（コミュニティ）	○		○	○	○	○	○	○			○	継続			継続			1_継続			○	○	○	○	○				○		

【進捗確認欄入力（記載）方法】
進捗確認シート記載例をご確認ください。

基準	
完了	目的を達成し、取り組みを完了したものを。課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実施できており（一部実践を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【後期計画引継ぎ欄入力（記載）方法】
後期計画策定ガイドラインをご確認ください。

詳細	
1_継続	引き続き同じ内容で後期計画に掲載します。
2_変更	内容を一部変更し、引き続き後期計画に掲載します。
3_終了（削除）	後期計画に掲載しません。

【具体的な取り組み一覧表】2025/7/9現在

※ 令和5年4月 宝塚駅周辺活性化協議会は解散

取組番号 (全体)	チーム	まち協	取組番号 (まち協ごと)	具体的な取り組み														令和7年度進捗確認欄			令和6年度進捗確認欄			後期計画（令和8年度～令和12年度）への引継ぎ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				基本目標	内容			種別		スケジュール（西暦）					役割分担 （協働の領域）			備考	評価	次年度 対話希望 （優先順位 又は●を要 入力）	備考（進捗確認）	評価	次年度 対話希望 （優先順位 又は●を要 入力）	備考（進捗確認）	01_継続 02_変更 03_終了 （削除）	スケジュール（西暦）					役割分担 （協働の領域）				備考 （必要あれば自由記載）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
										第6次総合計画（前期）					① 市民	② 主に市民	③ 市民と行政																			④ 主に行政																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					大	中	小	継続	新規	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度												2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	① 市民	② 主に市民	③ 市民と行政			④ 主に行政																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
651	11	宝塚	7	福祉と健康と教育環境の充実 ②自律し、相手を思いやる気持ちを持った子どもを育むまち			7. 活躍する人たちを、日頃からまちぐるみで応援する・横断幕をかけてメッセージ・バスを仕立てて応援する（コミュニティ）	○	○	○	○	○	○	○			○		スポーツ（アスリート）、文化芸術活動など、宝塚で活躍する人を応援する。まちおこしになる。	完了		りくりゅうのアイスタンスの横断幕を小学校と共催で作成済	完了				3 終了（削除）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

【進捗確認欄入力（記載）方法】
進捗確認シート記載例をご確認ください。

基準	
完了	目的を達成し、取り組みを完了したものを。課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実施できており（一部実践を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【後期計画引継ぎ欄入力（記載）方法】
後期計画策定ガイドラインをご確認ください。

詳細	
1_継続	引き続き同じ内容で後期計画に掲載します。
2_変更	内容を一部変更し、引き続き後期計画に掲載します。
3_終了（削除）	後期計画に掲載しません。

【具体的な取り組み一覧表】2025/7/9現在

※ 令和5年4月 宝塚駅周辺活性化協議会は解散

取組番号 (全体)	区画 番号	まち協	取組 番号 (まち協 ごと)	具体的な取り組み														令和7年度進捗確認欄			令和6年度進捗確認欄			後期計画（令和8年度～令和12年度）への引継ぎ																							
				基本目標	内容			種別		スケジュール（西暦）					役割分担 (協働の領域)				備考	評価	次年度 対話希望 (優先順位 又は●を要 入力)	備考（進捗確認）	評価	次年度 対話希望 (優先順位 又は●を要 入力)	備考（進捗確認）	01_継続 02_変更 03_終了 (削除)	スケジュール（西暦）					役割分担 (協働の領域)				備考 (必要あれば自由記載)											
										第6次総合計画（前期）					① 主に市民	② 主に市民 と行政	③ 市民と行政	④ 主に行政																													
					大	中	小	継続	新規	20 20 年度	20 21 年度	20 22 年度	20 23 年度	20 24 年度	20 25 年度			第6次総合計画（後期）											「2_変更」の場合の 変更内容	20 26 年度	20 27 年度						20 28 年度	20 29 年度	20 30 年度								
																											20 26 年度	20 27 年度	20 28 年度	20 29 年度	20 30 年度																
662	11	宝塚	18	みんなで取り組む防災防犯 ①防災-地域のネットワークづくりと情報の共有があるまち			18. 川面地区自主防災会のポータルサイトを周知し、広く情報提供する（川面地区自主防災会、コミュニティ）	○	○	○	○	○	○	○	○					完了				完了		没	3_終了（削除）						令和8年度以降は実施はしないが、項目を残すため、「終了（削除）」としている														
663	11	宝塚	19	みんなで取り組む防災防犯 ①防災-地域のネットワークづくりと情報の共有があるまち			19. 緊急時の連絡を電話のみに頼らない、双方向の連絡体制づくり（川面地区自主防災会、コミュニティ）	○		○	○	○	○	○	○				LINE等の利用 者拡大	完了				完了		没	3_終了（削除）						令和8年度以降は実施はしないが、項目を残すため、「終了（削除）」としている														
664	11	宝塚	20	みんなで取り組む防災防犯 ①防災-地域のネットワークづくりと情報の共有があるまち			20. 宝塚小学校に飲料水兼用の耐水性貯水槽の設置を働きかける（川面地区自主防災会、コミュニティ、自治会）	○		○	○	○	○	○	○			○		完了			設置困難	完了		没	3_終了（削除）						令和8年度以降は実施はしないが、項目を残すため、「終了（削除）」としている														
665	11	宝塚	21	みんなで取り組む防災防犯 ①防災-地域のネットワークづくりと情報の共有があるまち			21. 5～10軒の自治会の別に避難スイッチを設定、これに基づき避難行動をする（川面地区自主防災会、コミュニティ、自治会）	○		○	○	○	○	○	○			○	自主防災会の研修会に参加する。 防災カメラ（川、水面）を主に避難スイッチの箇所に設置し活用する	完了			川面地区自主防災会の判断による	完了		没	3_終了（削除）						令和8年度以降は実施はしないが、項目を残すため、「終了（削除）」としている														
666	11	宝塚	22	みんなで取り組む防災防犯 ①防災-地域のネットワークづくりと情報の共有があるまち			22. 各家庭や職場等で避難計画を話し合う（自治会、川面地区自主防災会、コミュニティ）	○	○	○	○	○	○	○	○	○				避難ルートや避難場所、非常持ち出し品など	完了			川面地区自主防災会の防災新聞活用 防災アプリ活用	継続			3_終了（削除）						令和8年度以降は実施はしないが、項目を残すため、「終了（削除）」としている													
667	11	宝塚	23	みんなで取り組む防災防犯 ①防災-地域のネットワークづくりと情報の共有があるまち			23. 街角や公園に防災情報等を掲示し、2次元バーコードなどで情報が取れるようにする（川面地区自主防災会、コミュニティ、自治会）	○				○	○	○	○	○			○	避難所・避難場所等の 掲示板の拡充（観光客、帰宅困難者、外国人等にも有効）	完了			川面地区自主防災会と連携 環行通り	継続	●		3_終了（削除）						令和8年度以降は実施はしないが、項目を残すため、「終了（削除）」としている													
668	11	宝塚	24	みんなで取り組む防災防犯 ①防災-地域のネットワークづくりと情報の共有があるまち			24. 新規入居者及び自治会未加入者への情報提供について自治会で仕組みづくりを検討する（自治会）	○	○	○	○	○	○	○	○	○					完了				完了		没	3_終了（削除）						令和8年度以降は実施はしないが、項目を残すため、「終了（削除）」としている													
669	11	宝塚	25	みんなで取り組む防災防犯 ①防災-地域のネットワークづくりと情報の共有があるまち			25. 宝塚だんじり連合保存会が主になって将来の防災会の担い手にもなる青年団の募集を強化する（宝塚だんじり連合保存会、川面地区自主防災会、コミュニティ）	○		○	○	○	○	○	○	○					完了			宝塚核定にだんじりのテーマを入れる	継続		54と統合	3_終了（削除）						54と統合 令和8年度以降は実施はしないが、項目を残すため、「終了（削除）」としている													
670	11	宝塚	26	みんなで取り組む防災防犯 ①防災-地域のネットワークづくりと情報の共有があるまち			26. 御殿山中学校南側の竹藪に緊急時避難通路をつくる（学校、川面地区自主防災会）	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	通常の通学路以外に緊急の避難通路を確保	完了			不要と判断する	完了		没	3_終了（削除）						令和8年度以降は実施はしないが、項目を残すため、「終了（削除）」としている													
671	11	宝塚	27	みんなで取り組む防災防犯 ①防災-地域のネットワークづくりと情報の共有があるまち			27. 災害時要援護者支援制度など、地域で支え合う仕組みを充実する（民生児童委員、自治会、川面地区自主防災会、コミュニティ、社協）	○		○	○	○	○	○	○	○			○		完了				完了			3_終了（削除）						令和8年度以降は実施はしないが、項目を残すため、「終了（削除）」としている													
672	11	宝塚	28	みんなで取り組む防災防犯 ①防災-地域のネットワークづくりと情報の共有があるまち			28. 地域で子どもを見守る体制づくり・登下校の見守り体制を充実する・わんわんパトロールを充実する・通学路の点検会議を充実する（小学校、コミュニティ）	○		○	○	○	○	○	○	○			○	わんわんパトロールとは、犬の散歩の際の見守り活動	継続			下校時見守り隊とワンワンパトロールで実施	継続			1_継続	○	○	○	○	○	○													

【進捗確認欄入力（記載）方法】
進捗確認シート記載例をご確認ください。

基準	
完了	目的を達成し、取り組みを完了したものの。課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実施できており（一部実践を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【後期計画引継ぎ欄入力（記載）方法】
後期計画策定ガイドラインをご確認ください。

詳細	
1_継続	引き続き同じ内容で後期計画に掲載します。
2_変更	内容を一部変更し、引き続き後期計画に掲載します。
3_終了（削除）	後期計画に掲載しません。

【具体的な取り組み一覧表】2025/7/9現在

※ 令和5年4月 宝塚駅周辺活性化協議会は解散

取組番号 (全体)	チーム	まち協	取組番号 (まち協ごと)	具体的な取り組み												令和7年度進捗確認欄			令和6年度進捗確認欄			後期計画（令和8年度～令和12年度）への引継ぎ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				基本目標	内容			種別		スケジュール（西暦）					役割分担 (協働の領域)				備考	評価	次年度 対話希望 (優先順位 又は●を要 入力)	備考（進捗確認）	評価	次年度 対話希望 (優先順位 又は●を要 入力)	備考（進捗確認）	01_継続 02_変更 03_終了 (削除)	「2_変更」の場合の 変更内容	スケジュール（西暦）					役割分担 (協働の領域)				備考 (必要あれば自由記載)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
										第6次総合計画（前期）					①市民 ②主に市民 ③市民と行政 ④主に行政													2026 年度	2027 年度	2028 年度	2029 年度	2030 年度	①市民	②主に市民	③市民と行政	④主に行政																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					大	中	小	継続	新規	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
673	11	宝塚	29	みんなで取り組む防災防犯 ②防犯・顔の見えるコミュニケーションがあるまち			29. 防犯カメラの拡充現在設定されている場所を防災マップに掲載。今後は通学路の優先設置を要望する（コミュニティ）			○	○	○	○	○	○			○		企業にも防犯カメラ設置の協力を呼びかける	完了			川面地区自主防災会の防災マップに記載済	完了													令和8年度以降は実施はしないが、項目を残すため、「終了（削除）」としている																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
674	11	宝塚	30	みんなで取り組む防災防犯 ②防犯・顔の見えるコミュニケーションがあるまち			30. 地域の安全・安心確保のために各家の門燈灯火を推進する（各家、自治会）			○	○	○	○	○	○	○					完了																	令和8年度以降は実施はしないが、項目を残すため、「終了（削除）」としている																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
675	11	宝塚	31	みんなで取り組む防災防犯 ②防犯・顔の見えるコミュニケーションがあるまち			31. 県、市の安心メールの登録を勧める（コミュニティ）	○		○	○	○	○	○	○	○					未着手								○	○	○	○	○	○				広報誌に掲載																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
676	11	宝塚	32	みんなで取り組む防災防犯 ②防犯・顔の見えるコミュニケーションがあるまち			32. 希望する家庭に1台の防災受信機設置に向け働きかける（コミュニティ、川面地区自主防災会）		○				○	○	○	○			○		市の防災アプリの利用を推進する	完了					没												令和8年度以降は実施はしないが、項目を残すため、「終了（削除）」としている																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
677	11	宝塚	33	みんなで取り組む防災防犯 ②防犯・顔の見えるコミュニケーションがあるまち			33. 阪急宝塚線北側地域に交番を設置に向け働きかける（コミュニティ）		○		○	○	○	○	○				○		警察は今後交番を新設しない方針 警察官立寄所ステッカーをおゆみ保育園とすみれのミニコープに設置	完了																	令和8年度以降は実施はしないが、項目を残すため、「終了（削除）」としている																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
678	11	宝塚	34	みんなで取り組む防災防犯 ③事故防止-みんなで気づかいてできるまち			34. 減災のために各家庭でのブロック塀のチェックや危険箇所の工事を進める（自治会、コミュニティ）		○	○	○	○	○	○			○				完了						没													令和8年度以降は実施はしないが、項目を残すため、「終了（削除）」としている																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
679	11	宝塚	35	みんなで取り組む防災防犯 ③事故防止-みんなで気づかいてできるまち			35. 減災のために市民と行政で危険箇所をあらいだし、工事する（川面地区自主防災会）		○	○	○	○	○	○	○			○			完了						没													令和8年度以降は実施はしないが、項目を残すため、「終了（削除）」としている																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
680	11	宝塚	36	みんなで取り組む防災防犯 ③事故防止-みんなで気づかいてできるまち			36. 運転者への通学路の周知徹底を図り、注意喚起を強化する（コミュニティ）	○		○	○	○	○	○	○	○			○		すみれ、売布から通学路を通る車があるので協力を求める	完了					没													令和8年度以降は実施はしないが、項目を残すため、「終了（削除）」としている																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
681	11	宝塚	37	みんなで取り組む防災防犯 ③事故防止-みんなで気づかいてできるまち			37. 自転車ゾーンの整備を要望する（コミュニティ）		○	○	○	○	○	○	○			○			完了						没 道路管理課と打合せの結果、御殿山筋は寸法上足りない	完了													令和8年度以降は実施はしないが、項目を残すため、「終了（削除）」としている																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
682	11	宝塚	38	みんなで取り組む防災防犯 ③事故防止-みんなで気づかいてできるまち			38. 見通しの悪い道路、交通量の多い道路における歩道白線の整備、ミラー設置など危険箇所を洗い出して行政へ対策を要望する（自治会）	○		○	○	○	○	○	○			○		バリアフリー化の充実	継続						現行通り														令和8年度以降は実施はしないが、項目を残すため、「終了（削除）」としている																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
683	11	宝塚	39	宝塚らしい環境景観づくり ①住環境と経済環境がほどよく調和のこれたまち			39. 商業ゾーンと教育文化ゾーンと経済特区を掛け、住み続けられるまちづくりを進める 教育文化ゾーンには大学の学部等の誘致を働きかける（コミュニティ）		○		○	○	○	○	○			○		宝塚は文化都市といいますが、歌劇やお寺しかない。教育や芸術文化のイメージ作りのため、宝塚の顔として宝塚のまちづくりを進める。めざすのは、宝塚の発展のため。経済特区…経済的発展のために、法的・行政的な整備	調整中																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

【進捗確認欄入力（記載）方法】
進捗確認シート記載例をご確認ください。

基準	
完了	目的を達成し、取り組みを完了したもの。課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実践できており（一部実践を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【後期計画引継ぎ欄入力（記載）方法】
後期計画策定ガイドラインをご確認ください。

詳細	
1_継続	引き続き同じ内容で後期計画に掲載します。
2_変更	内容を一部変更し、引き続き後期計画に掲載します。
3_終了（削除）	後期計画に掲載しません。

【具体的な取り組み一覧表】2025/7/9現在

※ 令和5年4月 宝塚駅周辺活性化協議会は解散

取組番号 (全体)	まち協 エリア	宝塚 まち協	取組 番号 (まち協 ごと)	具体的な取り組み											令和7年度進捗確認欄			令和6年度進捗確認欄			後期計画（令和8年度～令和12年度）への引継ぎ																		
				基本目標	内容			種別		スケジュール（西暦）					役割分担 (協働の領域)				備考	評価	次年度 対話希望 (優先順位 又は●を要 入力)	備考（進捗確認）	評価	次年度 対話希望 (優先順位 又は●を要 入力)	備考（進捗確認）	01_継続 02_変更 03_終了 (削除)	スケジュール（西暦）					役割分担 (協働の領域)				備考 (必要あれば自由記載)			
										第6次総合計画（前期）					① 主に市民	② 主に市民	③ 市民と行政	④ 主に行政														① 市民	② 主に市民	③ 市民と行政	④ 主に行政				
					大	中	小	継続	新規	20 21 年度	20 22 年度	20 23 年度	20 24 年度	20 25 年度													「2_変更」の場合の 変更内容	20 26 年度	20 27 年度	20 28 年度	20 29 年度					20 30 年度			
684	11	宝塚	40	宝塚らしい環境景観づくり ①住環境と経済環境がほどよく調和のとれたまち			40. 商店会の活性化に向けた、住民との意見交換の実施（宝塚駅周辺活性化推進協議会、コミュニティ）	○	○	○	○	○					○		清荒神参道の店舗やソリヲ、ソリオ北商店、花のみち商店会をメンバーとして地産地消、花のみちのイルミネーションや各種コミュニティイベントを企画する	継続		話し合いの場をつくる	調整中		1_継続		○	○	○	○	○	○							
685	11	宝塚	41	宝塚らしい環境景観づくり ①住環境と経済環境がほどよく調和のとれたまち			41. JR宝塚駅北側駐輪場の設置を検討する（宝塚駅周辺活性化推進協議会、コミュニティ）	○	○	○	○	○					○			完了			完了		3_終了（削除）										令和8年度以降は実施はしないが、項目を残すため、「終了（削除）」としている				
686	11	宝塚	42	宝塚らしい環境景観づくり ①住環境と経済環境がほどよく調和のとれたまち			42. 武庫川と河川敷の有効利用を考え、市、県に働きかける（宝塚駅周辺活性化推進協議会、コミュニティ）	○	○	○	○	○	○	○			○		ジョギングコース、散歩コース、ポート遊びや河川敷公園など	継続		きすな花火実施中	完了		1_継続		○	○	○	○	○			○					
687	11	宝塚	43	宝塚らしい環境景観づくり ①住環境と経済環境がほどよく調和のとれたまち			43. 宝塚歌劇場前交差点および宝塚駅前ロータリーの渋滞緩和を検討する（コミュニティ、宝塚駅周辺活性化推進協議会）	○	○	○	○	○	○	○			○		JRの地下化等渋滞の緩和策を働きかける	調整中	●	駅ビル再開発の検討する 大学学部・専門学校・企業・市民ホール	調整中	●	1_継続		○	○	○	○	○			○					
688	11	宝塚	44	宝塚らしい環境景観づくり ①住環境と経済環境がほどよく調和のとれたまち			44. 市民ホールの建設に向けて継続的に運動する。下の池の有効利用も考える（コミュニティ、川面財産区管理会）	○	○	○	○	○	○	○			○		下の池の有効利用も考える	完了			調整中	●	3_終了（削除）										43に統合 令和8年度以降は実施はしないが、項目を残すため、「終了（削除）」としている				
689	11	宝塚	45	宝塚らしい環境景観づくり ①住環境と経済環境がほどよく調和のとれたまち			45. 谷池の有効活用を検討する（コミュニティ、川面財産区管理会）	○	○	○	○	○	○	○			○		公園、スーパーマーケット、幼稚園移転など	完了		令和7年3月31日川面財産区管理会が売却済	完了		令和7年3月31日川面財産区管理会売却済	3_終了（削除）										令和8年度以降は実施はしないが、項目を残すため、「終了（削除）」としている			
690	11	宝塚	46	宝塚らしい環境景観づくり ①住環境と経済環境がほどよく調和のとれたまち			46. 図書館の充実と本の回収の環境整備（コミュニティ）	○	○	○	○	○	○	○			○		たとえばJR駅で回収等	完了			完了		3_終了（削除）										令和8年度以降は実施はしないが、項目を残すため、「終了（削除）」としている				
691	11	宝塚	47	宝塚らしい環境景観づくり ①住環境と経済環境がほどよく調和のとれたまち			47. 地域美化に取組む(タバコ・あき缶のポイ捨て・犬猫の糞)①宝塚小学校区まちづくり協議会主体の清掃②通学路の全面禁煙（コミュニティ）	○	○	○	○	○	○	○			○			継続		クリーンプロジェクトとして継続 環境部とポイ捨て・禁煙・ペット等の打合せをする その結果を広報誌で告知	継続		1_継続		○	○	○	○	○			○					
692	11	宝塚	48	宝塚らしい環境景観づくり ①住環境と経済環境がほどよく調和のとれたまち			48. 運動場の開放、あそび場づくりをすすめる（学校、育友会、コミュニティ）	○	○	○	○	○					○			完了		没	完了		3_終了（削除）										令和8年度以降は実施はしないが、項目を残すため、「終了（削除）」としている				
693	11	宝塚	49	宝塚らしい環境景観づくり ①住環境と経済環境がほどよく調和のとれたまち			49. ベガホールなど公共施設の利活用を進める（コミュニティ）	○		○	○	○					○			完了		没	完了		3_終了（削除）										令和8年度以降は実施はしないが、項目を残すため、「終了（削除）」としている				
694	11	宝塚	50	宝塚らしい環境景観づくり ①住環境と経済環境がほどよく調和のとれたまち			50. エコ率が高い町を目指す。各家庭のエコ推進を行う（コミュニティ、自治会）	○	○	○	○	○	○	○			○			完了		没	未着手	●	3_終了（削除）										令和8年度以降は実施はしないが、項目を残すため、「終了（削除）」としている				

【進捗確認欄入力（記載）方法】
進捗確認シート記載例をご確認ください。

基準	
完了	目的を達成し、取り組みを完了したものを。課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実施できており（一部実践を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【後期計画引継ぎ欄入力（記載）方法】
後期計画策定ガイドラインをご確認ください。

詳細	
1_継続	引き続き同じ内容で後期計画に掲載します。
2_変更	内容を一部変更し、引き続き後期計画に掲載します。
3_終了（削除）	後期計画に掲載しません。

【具体的な取り組み一覧表】2025/7/9現在

※ 令和5年4月 宝塚駅周辺活性化協議会は解散

取組番号 (全体)	まち協 チーム協 のま	まち協	取組 番号 (まち協 ごと)	具体的な取り組み											令和7年度進捗確認欄			令和6年度進捗確認欄			後期計画（令和8年度～令和12年度）への引継ぎ																	
				基本目標	内容			種別		スケジュール（西暦）					役割分担 (協働の領域)				備考	評価	次年度 対話希望 (優先順位 又は●を要 入力)	備考（進捗確認）	評価	次年度 対話希望 (優先順位 又は●を要 入力)	備考（進捗確認）	01_継続 02_変更 03_終了 (削除)	「2_変更」の場合の 変更内容		スケジュール（西暦）					役割分担 (協働の領域)			備考 (必要あれば自由記載)	
										第6次総合計画（前期）					①市民	②主に市民	③市民と行政	④主に行政											①市民	②主に市民	③市民と行政	④主に行政						
					大	中	小	継続	新規	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度																			2025年度					
695	11	宝塚	51	宝塚らしい環境景観づくり ②地域の宝物をみんなで共有し、情報発信のできるまち			51. 情報発信を増やす・雑誌にとりあげてもらう・フリーペーパーにのせる・SNSで発信する・散策ルートマップをつくる（コミュニティ）	○	○	○	○	○	○	○			○	中山寺、清荒神、有馬温泉へのルート、巡礼街道、温泉、歌劇、だんじり、武庫川などのブランド力をいかす発信をする宝塚市国際観光協会、コミュニティ売布と連携	調整中	●	宝塚検定に提案 観光にぎわい課に提案 広報誌掲載	調整中	●	宝塚検定に提案	1_継続			○	○	○	○	○				○		
696	11	宝塚	52	宝塚らしい環境景観づくり ②地域の宝物をみんなで共有し、情報発信のできるまち			52. 宝塚駅に観光案内所と土産館を作る。ビジネスホテル等も検討する（宝塚駅周辺活性化協議会）	○	○	○	○	○	○	○	○			○		完了		没	未着手	●		3_終了（削除）												令和8年度以降は実施はしないが、項目を残すため、「終了（削除）」としている
697	11	宝塚	53	宝塚らしい環境景観づくり ②地域の宝物をみんなで共有し、情報発信のできるまち			53. 手塚治虫が昆虫採集をした千古大明神など手塚治虫に特化した場所の紹介をする（コミュニティ）	○	○	○	○	○	○	○	○				手塚治虫を知らない人がいるのでもっとPRする。	継続	●	観光にぎわい課の手塚治虫100周年事業と連携	完了		51に統合	1_継続		○	○	○	○	○				○		
698	11	宝塚	54	宝塚らしい環境景観づくり ②地域の宝物をみんなで共有し、情報発信のできるまち			54. だんじり文化を広げ、だんじり祭にたくさんの住民が気軽に参加できるように工夫する千古踊りを地域の踊りとして広く知ってもらう（コミュニティ）	○	○	○	○	○	○	○	○	○			宝塚だんじり連合保存会、千古大明神保存会、千古首領子ども会と連携する	継続		スタンブラリー実施済 小学校にだんじりが入る運動会で千古踊り実施をコミュニティスクールで提案 だんじりの項目を宝塚検定に入れる	調整中		25と統合	1_継続		○	○	○	○	○			○		25と統合 (項目は消さない。併記という意) 宝塚だんじり連合保存会に変更	
699	11	宝塚	55	宝塚らしい環境景観づくり ②地域の宝物をみんなで共有し、情報発信のできるまち			55. 花火大会の復活。実現可能なやり方について協議する（コミュニティ）	○		○	○	○					○	日本一の仕掛け花火大会等（工夫と努力で出来るはず）	継続	●	きずな花火実施中	継続	●		1_継続		○	○	○	○	○				○		42と統合 (項目は消さない。併記という意)	
700	11	宝塚	56	宝塚らしい環境景観づくり ②地域の宝物をみんなで共有し、情報発信のできるまち			56. 地域に伝わる民話を集めて絵本を作り、広める（コミュニティ）	○	○	○	○	○	○	○	○	○			地域の人が地域の歴史を知る機会をつくる	完了		没	完了		没	3_終了（削除）											令和8年度以降は実施はしないが、項目を残すため、「終了（削除）」としている	
701	11	宝塚	57	宝塚らしい環境景観づくり ②地域の宝物をみんなで共有し、情報発信のできるまち			57. 宝小地域で映画、テレビ、アニメなどのロケ地候補となる場所を探し、提案する（コミュニティ）	○			○	○	○	○	○			○	地域住民の理解が必要（交通規制など）	完了		市役所観光にぎわい課で推進中	完了		市役所観光にぎわい課で推進中	3_終了（削除）											令和8年度以降は実施はしないが、項目を残すため、「終了（削除）」としている	
702	11	宝塚	58	宝塚らしい環境景観づくり ②地域の宝物をみんなで共有し、情報発信のできるまち			58. 歴史博物館をつくるよう働きかける（コミュニティ）	○	○	○	○	○	○	○	○			○	埋もれている歴史資料や文化財(松本邸等)を発掘して教育に役立てる	継続	●	教育委員会と施設マネジメント課と話し合いを進める	調整中	●		1_継続		○	○	○	○	○				○		

【後期計画（R8～R12年度）取り組み追加シート】

まちづくり協議会名

宝塚小学校区まちづくり協議会

掲載位置 （現在の計画 の何番の後に 掲載するか）	具体的な取り組み															
	基本目標	内容			種別		取り組み期間					役割分担 （協働の領域） ※いずれか1つに●				備考
							第6次総合計画（後期）					①市 民	②主 に 市民	③市 民 と行 政	④主 に 行政	
		大	中	小	継続	新規	20 26 年度	20 27 年度	20 28 年度	20 29 年度	20 30 年度					
59	みんなで取り組む防災 防犯 ③事故防止-みんなで気 づかいできるまち			人・ペット・自転車・自 動車はルールを守る		○	○	○						●		令和8年追加テーマ 58項目の後に掲載する
60	宝塚らしい環境景観づ くり ①住環境と経済環境が ほどよく調和のとれた まち			カラスの公害を減らす		○	○	○						●		令和8年追加テーマ 58項目の後に掲載する
61	福祉と健康と教育環境 の充実 ②自律し、相手を思い やる気持ちを持った子ど もを育むまち			宝小校区のベルマーク運 動		○	○	○	○	○	○			●		令和8年追加テーマ 58項目の後に掲載する