

【令和5年度 進捗確認シート】※このシートは令和6年（2024年）3月31日までに市民協働推進課へ提出いただくものです

【入力（記載）方法】
 ①「評価」欄（以下表の右から6列目）に、右記の中から該当する評価項目を選び、入力（記載）してください。
 ②次年度対話希望の取り組みについては、「次年度対話希望」欄（以下表の右から5列目）に「希望の優先順位（数字）」又は「●」印を入力（記載）してください。
 ③その他進捗確認に必要な内容については、「備考（進捗確認）」欄（以下表の右から4列目）に記載してください。

基準	
完了	目的を達成し、取り組みを完了したものの、課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実施できており（一部実践を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【具体的な取り組み一覧表】 2023/6/30 現在

取組番号 (全体)	まち 協 下	まち協	取組 番号 (まち協 ごと)	具体的な取り組み											令和5年度進捗確認欄			令和4年度進捗確認欄							
				基本目標			種別	スケジュール（西暦）					役割分担 (協働の領域)				備考	評価	次年度 対話希望 (優先順位 又は●を要 入力)	備考（進捗確認）	評価	次年度 対話希望 (優先順位 又は●を要 入力)	備考（進捗確認）		
				大	中	小		継続	新規	第6次総合計画（前期）					①市民	②主に市民								③市民と行政	④主に行政
										2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度											
136	3	良元	46	4.安心・安全なまち	防犯	15 アトム110番連絡所の定期的な情報交換の場を作る	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	調整中			調整中			
137	3	良元	47	4.安心・安全なまち	防犯	16 アトム110番連絡所の場所を見直し、空白地域がないように設置を働きかける	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	調整中			調整中			
138	3	良元	48	4.安心・安全なまち	防犯	17 アトム110番連絡所利用の模擬体験を実施する	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	未着手			未着手			
139	3	良元	49	4.安心・安全なまち	防犯	18 すみれマップ良元版を更新し、各所にすみれマップを設置する	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	未着手			未着手			
140	3	良元	50	4.安心・安全なまち	防犯	19 防犯パトロール実施グループの連携と情報共有を図る	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	調整中			調整中			
141	3	良元	51	4.安心・安全なまち	防犯	20 自治会や近隣で、日常の生活の中で、子どもの見守り活動を行う	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	調整中			調整中			
142	3	良元	52	4.安心・安全なまち	道路環境等	21 地域内の危険箇所などについて、行政と自治会、コミュニティ、学校、PTAが合同で現地確認する	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*タウンウォッチング	継続	良元小学校の校区安全点検に同行した	継続			
143	3	良元	53	4.安心・安全なまち	良元らしい安心安全なまちづくり	22 地域の危険箇所等の情報をコミュニティで共有し、提案する	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	継続	地域の安全を守るネットワーク会議 小学校通学路点検での提案を受けて改善された	調整中	●	荒地西山線の横断歩道設置場所の協議継続希望された		
144	3	良元	54	4.安心・安全なまち	良元らしい安心安全なまちづくり	23 福祉事業所との協力を図る	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	未着手			未着手			
145	3	良元	55	4.安心・安全なまち	良元らしい安心安全なまちづくり	24 地域全体の防災意識を高めるため、初心者向けの防災訓練・講演会の経験を増やす	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*防災講演会 防災訓練 HUG訓練	継続	防災講座の開催	継続		ミニ防災講座実施	

【令和5年度 進捗確認シート】※このシートは令和6年（2024年）3月31日までに市民協働推進課へ提出いただくものです

【入力（記載）方法】

- ①「評価」欄（以下表の右から6列目）に、右記の中から該当する評価項目を選び、入力（記載）してください。
- ②次年度対話希望の取り組みについては、「次年度対話希望」欄（以下表の右から5列目）に「希望の優先順位（数字）」又は「●」印を入力（記載）してください。
- ③その他進捗確認に必要な内容については、「備考（進捗確認）」欄（以下表の右から4列目）に記載してください。

基準	
完了	目的を達成し、取り組みを完了したものの、課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実施できており（一部実践を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【具体的な取り組み一覧表】 2023/6/30 現在

取組番号 (全体)	まち 協 下	まち協	取組 番号 (まち協 ごと)	具体的な取り組み														令和5年度進捗確認欄			令和4年度進捗確認欄						
				基本目標			内容			種別		スケジュール（西暦）					役割分担 (協働の領域)				備考	評価	次年度 対話希望 (優先順位 又は●を要 入力)	備考（進捗確認）	評価	次年度 対話希望 (優先順位 又は●を要 入力)	備考（進捗確認）
												継続	新規	20 20 年度	20 22 年度	20 23 年度	20 24 年度	20 25 年度	① 市民	② 主に市民							
				大	中	小																					
146	3	良元	56	4.安心・安全なまち	良元らしい安心安全なまちづくり	25 手作りて親しみやすい講座等の企画をする	○		○	○	○	○	○	○	○	○				継続		防災講座の開催	未着手				
147	3	良元	57	4.安心・安全なまち	良元らしい安心安全なまちづくり	26 社会的少数派の方の防災を考える	○		○	○	○	○	○	○	○	○				未着手			未着手				
148	3	良元	58	5.健康づくりのまち	1 地域住民の健康維持・向上を図る		○		○	○	○	○	○	○	○	○				継続	*健康ス ポーツ教室 料理教室(生 活習慣病予 防)ハイキン グ		継続				
149	3	良元	59	5.健康づくりのまち	2 いきいき百歳体操、ラジオ体操などの簡単な体操に関して実施会場を増やす		○		○	○	○	○	○	○	○	○				継続	*いきいき百歳体操		継続		百歳体操・骨密度測定		
150	3	良元	60	5.健康づくりのまち	3 スポーツクラブ21良元との連携		○		○	○	○	○	○	○	○	○				継続			継続		災害時の温かい食事実施		
151	3	良元	61	5.健康づくりのまち	4 子どもからお年寄りまで、世代に合った楽しいプログラムを検討する		○		○	○	○	○	○	○	○	○				*ハイキン グ		継続		未着手			
152	3	良元	62	6.花と緑があふれるきれいで快適なまち	景観保全活動 行政との連携	1 市公園河川課との定期情報交換会の開催(2回/年)	○		○	○	○	○	○	○	○	○				未着手	*勉強会(公 園整備・不 法投棄等)	勉強会開催に向けて準備する人でも時間も確保が難しい	未着手		公園の美化 植栽の剪定		
153	3	良元	63	6.花と緑があふれるきれいで快適なまち	景観保全活動 小林聖心女子学院との連携	2 「文化財施設見学会」「伝統的建造物学習会」の継続と音楽会、自然観察会等への拡大発展	○		○	○	○	○	○	○	○	○				継続		12/15見学会実施	継続		社会教育課・学校・自治会との協議		
154	3	良元	64	6.花と緑があふれるきれいで快適なまち	景観保全活動 小林聖心女子学院との連携	3 環境林保護のため宝塚自然保護協会の生物調査等の実施	○		○	○	○	○	○	○	○	○				継続			継続		自然保護協会との協議		
155	3	良元	65	6.花と緑があふれるきれいで快適なまち	景観保全活動 小林聖心女子学院との連携	4 土砂災害特別警戒区域指定(2019.05.31付)工事による環境観察	○		○	○	○	○	○	○	○	○				継続			継続				

