

【令和4年度 進捗確認シート】※このシートは令和5年（2023年）3月31日までに市民協働推進課へ提出いただくものです

【入力（記載）方法】
 ①「評価」欄（以下表の右から6列目）に、右記の中から該当する評価項目を選び、入力（記載）してください。
 ②次年度対話希望の取り組みについては、「次年度対話希望」欄（以下表の右から5列目）に「希望の優先順位（数字）」又は「●」印を入力（記載）してください。
 ③その他進捗確認に必要な内容については、「備考（進捗確認）」欄（以下表の右から4列目）に記載してください。

基準	
完了	目的を達成し、取り組みを完了したものの。課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実践できており（一部実践を含む）、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中（対話中）のもの
未着手	着手できていないもの

【具体的な取り組み一覧表】 2022/6/30 現在

取組番号 (全体)	まち協コード	まち協	取組番号 (まち協ごと)	具体的な取り組み										令和4年度進捗確認欄			《参考》令和3年度進捗確認欄										
				基本目標	内容			種別		スケジュール（西暦）					役割分担 (協働の領域)	備考	評価	次年度 対話希望 (優先順位 又は●を要 入力)	備考（進捗確認）	評価	次年度 対話希望 (優先順位 又は●を要 入力)	備考（進捗確認）					
					大	中	小	継続	新規	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度									2025年度	① 市民	② 主に市民	③ 市民と行政	④ 主に行政
423	7	末広	1	(1) 安心・安全なまちづくり	1.日頃からのつながり・備えの充実	1 総合防災対策事業委員会の開催	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	総合防災部	継続		必要な都度開催することとしたい。	継続		コロナ禍のため毎月開催は無理。必要な都度開催することとしたい。
424	7	末広	2	(1) 安心・安全なまちづくり	1.日頃からのつながり・備えの充実	2 地区防災計画の作成	○	○	○	○								○			総合防災部	完了			完了		
425	7	末広	3	(1) 安心・安全なまちづくり	1.日頃からのつながり・備えの充実	3 総合防災訓練の実施	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○		総合防災部	継続		避難訓練はコロナ禍のため、令和4年度も実施できなかった。しかし、自主防災計画の実施や要援護者へ配慮すべき事項と個別避難計画を講習会で学びました、	未着手		コロナ禍のため令和2年度及び令和3年度は一同に会する訓練は実施していない。令和4年度は是非実施したい。
426	7	末広	4	(1) 安心・安全なまちづくり	1.日頃からのつながり・備えの充実	4 避難所運営マニュアルの作成	○	○	○									○		総合防災部	完了		次回の総合防災訓練の中に取り入れたい。	完了		次回の総合防災訓練の中に取り入れたい。	
427	7	末広	5	(1) 安心・安全なまちづくり	1.日頃からのつながり・備えの充実	5 水害時の一時避難協定を締結するマンションの追加	○	○	○									○		総合防災部	調整中		協定締結済みマンションへの更新確認も必要。	調整中		協定締結済みマンションへの更新確認が必要。	
428	7	末広	6	(1) 安心・安全なまちづくり	1.日頃からのつながり・備えの充実	6 災害時における事業所との連携検討	○	○	○	○								○		総合防災部	調整中		スーパー万代屋上への避難協定は市の協力をいただきながら実施したい。	調整中		スーパー万代屋上への避難協定は市の協力をいただきながら実施したい。	
429	7	末広	7	(1) 安心・安全なまちづくり	1.日頃からのつながり・備えの充実	7 若い世代への防災の啓発	○	○	○									○		総合防災部	未着手		ことある毎に啓発し、継続するしかない。	未着手		ことある毎に啓発し、継続するしかない。	
430	7	末広	8	(1) 安心・安全なまちづくり	2.ひとりひとりの見守りで支える安全なまち	1 個々の団体による見守り活動の継続と、自治会・事業者・PTA 等での連携	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		第一部会	継続			継続			
431	7	末広	9	(1) 安心・安全なまちづくり	2.ひとりひとりの見守りで支える安全なまち	3 あいさつ運動の展開	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		第一部会	継続			継続			
432	7	末広	10	(1) 安心・安全なまちづくり	2.ひとりひとりの見守りで支える安全なまち	4 アトム110 番の啓発	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		第一部会	継続			継続			
433	7	末広	11	(1) 安心・安全なまちづくり	2.ひとりひとりの見守りで支える安全なまち	5 わんわんパトロール、お散歩パトロールの検討	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		第一部会	継続		前回のまちづくり計画に入っていました。犬を飼っておられる方を調査して、散歩時の見守りを依頼しました。令和4年度は再開できませんでした。	調整中		前回のまちづくり計画に入っていました。犬を飼っておられる方を調査して、散歩時の見守りを依頼しました。実行の有効性が把握できないため途中で途絶えました。	
434	7	末広	12	(1) 安心・安全なまちづくり	2.ひとりひとりの見守りで支える安全なまち	6 廃品回収持ち帰りの対策	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		第一部会	継続		地域ごとのまちづくり計画推進シートを提出済み。この中で、クリーンセンターから当地区はセンターに近く、ごみ収集は直営で実施していましたが来年度（令和5年度）から請負で実施することに代わりますとの方針を聞きました。	調整中		地域ごとのまちづくり計画推進シートを提出済み。	
435	7	末広	13	(1) 安心・安全なまちづくり	3.安全な生活環境の整備	1 地域内の危険箇所について確認、コミュニティと市で改善策を協議	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		第一部会	継続			継続			
436	7	末広	14	(1) 安心・安全なまちづくり	3.安全な生活環境の整備	2 歩道の信号の点灯時間の調整（警察と協議）	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		第一部会	継続		宝塚警察と協議したが点灯時間の変更は難しい。。信号を無視して渡る人がいるのなら、「信号守って横断を」などの掲示をしたらどうかとの提案をもらいました。宝塚土木事務所と協議中です。	調整中		地域ごとのまちづくり計画推進シートを提出済み。	

【令和4年度 進捗確認シート】※このシートは令和5年(2023年)3月31日までに市民協働推進課へ提出いただくものです

【入力(記載)方法】
 ①「評価」欄(以下表の右から6列目)に、右記の中から該当する評価項目を選び、入力(記載)してください。
 ②次年度対話希望の取り組みについては、「次年度対話希望」欄(以下表の右から5列目)に「希望の優先順位(数字)」又は「●」印を入力(記載)してください。
 ③その他進捗確認に必要な内容については、「備考(進捗確認)」欄(以下表の右から4列目)に記載してください。

基準	
完了	目的を達成し、取り組みを完了したもの。課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実践できており(一部実践を含む)、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中(対話中)のもの
未着手	着手できていないもの

【具体的な取り組み一覧表】 2022/6/30 現在

取組番号(全体)	まち協コード	まち協	取組番号(まち協ごと)	具体的な取り組み										令和4年度進捗確認欄			《参考》令和3年度進捗確認欄									
				基本目標	内容			種別	スケジュール(西暦)					役割分担(協働の領域)				備考	評価	次年度対話希望(優先順位又は●を要入力)	備考(進捗確認)	評価	次年度対話希望(優先順位又は●を要入力)	備考(進捗確認)		
					大	中	小		継続	新規	第6次総合計画(前期)					①市民	②主に市民								③市民と行政	④主に行政
											2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度											
437	7	末広	15	(1)安心・安全なまちづくり		3.安全な生活環境の整備	3 交通ルールの遵守に向けた啓発活動の実施		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	第一部会	未着手			未着手			
438	7	末広	16	(2)出会い・ふれあう・集いの場づくり		1.思いやり、支えあいのネットワークづくり	1 ネットワーク会議による地域課題の共有		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	第一部会、福祉健康部	継続		令和4年度は3月11日に開催できました。	継続			
439	7	末広	17	(2)出会い・ふれあう・集いの場づくり		1.思いやり、支えあいのネットワークづくり	2 地域の福祉事業所との情報交換会の実施(自治会単位で困りごとの共有)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	第一部会、福祉健康部	未着手		令和4年度は、希望の家とコンタクトをとった。	調整中			
440	7	末広	18	(2)出会い・ふれあう・集いの場づくり		1.思いやり、支えあいのネットワークづくり	3 見守り活動での事業所との連携		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	第一部会、福祉健康部	調整中			調整中			
441	7	末広	19	(2)出会い・ふれあう・集いの場づくり		1.思いやり、支えあいのネットワークづくり	4 ちょっとボランティアの仕組みづくりの検討		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	第一部会、福祉健康部	調整中			調整中			
442	7	末広	20	(2)出会い・ふれあう・集いの場づくり		2.各世代が集える憩いの場づくり	1 サロン活動の支援		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	福祉健康部	継続			継続			
443	7	末広	21	(2)出会い・ふれあう・集いの場づくり		2.各世代が集える憩いの場づくり	2 健康増進のための取り組みを実施		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	福祉健康部	未着手		これまで健康づくり推進員制度で実施してきましたが、コロナウイルスの影響で着手できなかった。今後は上記制度はなくなり、市の健康増進計画である「健康だからつか21」で推進されます。	未着手		コロナウイルスの影響で着手できなかった。	
444	7	末広	22	(2)出会い・ふれあう・集いの場づくり		2.各世代が集える憩いの場づくり	3 映画会など多世代が集う機会を実施		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	福祉健康部	継続		令和4年度は3月27日映画会を実施しました。	未着手		コロナウイルスの影響で着手できなかった。	
445	7	末広	23	(2)出会い・ふれあう・集いの場づくり		2.各世代が集える憩いの場づくり	4 小学校・保育園との交流行事の実施		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	福祉健康部	継続		コロナ対応以前は伊子志保育園と交流していました。今後は保育園の意向を聞き対応したいと考えています。	未着手		コロナウイルスの影響で着手できなかった。	
446	7	末広	24	(2)出会い・ふれあう・集いの場づくり		2.各世代が集える憩いの場づくり	5 ふれあいよちよち広場の開催		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	子育て支援部	継続		学校トライやる事業に宝梅中学校の学生を受け入れました。	継続			
447	7	末広	25	(2)出会い・ふれあう・集いの場づくり		2.各世代が集える憩いの場づくり	6 子育て支援活動の拡充		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	子育て支援部	継続		本年度、新しい試みとして、宝梅裕学校の吹奏学部の生徒さんによるアンサンブルコンサートを実施しました。これが大変好評でした。	継続			
448	7	末広	26	(2)出会い・ふれあう・集いの場づくり		2.各世代が集える憩いの場づくり	7 放課後子ども教室(すえひろば)での大学生との連携		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	本部	継続		すえひろばでは、2020年度に関西学院大学と連携して、事業を実施しました。2021年度からはコロナ禍のため、中止しました。今年度は来年度の再開を協議しましたが実施行程で合意に至りませんでした。	継続		すえひろばでは、2020年度に関西学院大学と連携して、事業を実施しました。2021年度はコロナ禍のため、一部中止しました。	
449	7	末広	27	(2)出会い・ふれあう・集いの場づくり		2.各世代が集える憩いの場づくり	8 地域内の自習スペースについて検討		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	本部	調整中		自習スペースについて検討を開始しました。案として、ドリーム末広で土曜・日曜の13時~17時に開催を予定しています。	未着手			

【令和4年度 進捗確認シート】※このシートは令和5年(2023年)3月31日までに市民協働推進課へ提出いただくものです

【入力(記載)方法】
 ①「評価」欄(以下表の右から6列目)に、右記の中から該当する評価項目を選び、入力(記載)してください。
 ②次年度対話希望の取り組みについては、「次年度対話希望」欄(以下表の右から5列目)に「希望の優先順位(数字)」又は「●」印を入力(記載)してください。
 ③その他進捗確認に必要な内容については、「備考(進捗確認)」欄(以下表の右から4列目)に記載してください。

基準	
完了	目的を達成し、取り組みを完了したもの。課題やニーズが無くなったもの
継続	取り組みを実践できており(一部実践を含む)、次年度以降も引き続き取り組むもの
調整中	取り組みの実践に向けて検討中(対話中)のもの
未着手	着手できていないもの

【具体的な取り組み一覧表】 2022/6/30 現在

取組番号(全体)	まち協コード	まち協	取組番号(まち協ごと)	具体的な取り組み													令和4年度進捗確認欄			《参考》令和3年度進捗確認欄					
				基本目標	内容			種別	スケジュール(西暦)					役割分担(協働の領域)				備考	評価	次年度対話希望(優先順位又は●を要入力)	備考(進捗確認)	評価	次年度対話希望(優先順位又は●を要入力)	備考(進捗確認)	
									第6次総合計画(前期)					①市民	②主に市民	③市民と行政	④主に行政								
					大	中	小		継続	新規	2020年度	2021年度	2022年度												2023年度
462	7	末広	40	(3)賑わい・交流のまちづくり	2.誰もが参加しやすい環境づくり	9	広報部のウェブサイトの充実			○								広報部	継続			継続			
463	7	末広	41	(3)賑わい・交流のまちづくり	2.誰もが参加しやすい環境づくり	10	高齢者向けスマートフォン活用講座の開催			○								広報部	継続			継続			
464	7	末広	42	(3)賑わい・交流のまちづくり	2.誰もが参加しやすい環境づくり	11	子育て世代向けの情報共有の仕組みづくり(SNS等の活用)			○								広報部	継続			継続			
465	7	末広	43	(4)快適な環境づくり	1.思いやりの心でつくる快適な公園	1	せせらぎ広場の定期清掃参加者の促進(小学生等の連携など)	○		○	○	○	○	○	○		○	第二部会(こども会)	調整中		伊子志自治会役員、伊子志自治会シニヤー部の参加を得ています。	調整中			
466	7	末広	44	(4)快適な環境づくり	1.思いやりの心でつくる快適な公園	2	せせらぎ広場のプランターの管理	○		○	○	○	○	○	○		○	第二部会(こども会)	未着手			調整中			
467	7	末広	45	(4)快適な環境づくり	2.美しいまちづくり	1	街路樹や植栽の剪定に関する定期的な意見交換の実施			○	○	○	○	○	○		○	本部2年に1回程度で実施	調整中		地域ごとのまちづくり計画推進シートを提出済み。	調整中		地域ごとのまちづくり計画推進シートを提出済み。	
468	7	末広	46	(4)快適な環境づくり	2.美しいまちづくり	2	駅前街路樹の野鳥のフン対策の検討			○	○	○	○	○	○		○	本部	継続		地域ごとのまちづくり計画推進シートを提出済み。市で2年に1回剪定を行うにその効果を見て判断します。	調整中		地域ごとのまちづくり計画推進シートを提出済み。	
469	7	末広	47	(4)快適な環境づくり	2.美しいまちづくり	3	小中学校と連携して啓発ポスターの作成の検討			○	○	○	○	○	○		○	本部	継続		末広小学校、宝梅中学校と協議し、令和5年度から啓発ポスターの作成ができる予定です。	未着手			
470	7	末広	48	(4)快適な環境づくり	2.美しいまちづくり	4	ゴミ捨てマナー向上への啓発活動の実施			○	○	○	○	○	○		○	本部	調整中		上記ポスター等でゴミ捨てマナー向上に資したく思います。	未着手			