

月間工事予定表

工事名 阪急宝塚山手台2-5工区開発計画

令和 3年 4月度

現場代理人

仲舟井

1. 工事進捗状況及び雨天等により多少作業工程が前後いたします。

備 考 2.4月26日より樹木伐採工事に着工致します。重機・チェーンソーを使用しての作業となり、(事業者連絡先)

騒音が発生いたしますが、低騒音型機械を使用し騒音低減に努めます。


造成計画及び工事に支障のない樹木は、宝塚市と圭協議のうえ、現状保

(事業者連絡先)

阪急阪神不動産株式会社 宅地戸建事業部

相談：由村：堀池 06-6313-3409

月間工事予定図



凡 例

-  : 樹木伐採場所

 : 仮囲い

 : 工事車両出入口整備

 : 現場事務所・トイレ
喫煙所整備

 : 重機

 : 工事車両

 : 交通整理員

 : 散水