

2021年7月吉日

阪急宝塚山手台
2-5 工区ご近隣にお住まいの皆様へ

(事業者) 阪急阪神不動産株式会社
(施工者) ホクシン建設株式会社

阪急宝塚山手台 2-5 工区 宅地造成工事(2021年8月施工分)のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は阪急宝塚山手台 2-5 工区宅地造成工事にご理解を賜り、誠にありがとうございます。2021年8月施工分の工事工程表をお届けにあがりました。ご査収の程よろしくお願いたします。

工事・車両通行の安全等には細心の注意を払い、工事の早期完工に努めて参りますので、引き続きご協力くださいますよう、よろしくお願申し上げます。

謹白

8月工事の概要

- 7月度に引き続き、土工事・擁壁工事・排水工事・階段工事を行います。
- 大雨や台風の影響を受けやすい時期ですので、引き続き細心の注意を払い工事を行います。
- 8/12(木)～8/15(日)の間は、休工といたします。

詳細は別添の月間工事予定表をご覧ください。

工事に関するお問い合わせやご要望・苦情につきましては、以下までご連絡をお願いたします。責任をもって対応いたします。

➤ 事業者

阪急阪神不動産株式会社 宅地戸建事業部 宅地開発担当
大阪市北区角田町 1-1 東阪急ビルディング 4階
電話:06-6313-3409
担当:中村、堀池

➤ 施工者

ホクシン建設株式会社
河内長野市楠町東 1752-1
電話:0721-62-5735
担当:上山(うえやま)、仲舟井(なかふない)

月間工事予定表

作成 令和3年7月5日

| | | | | |
|--|-----|-------|---------------|--|
| 工事名 阪急宝塚山手台2 - 5工区開発計画 令和 3年 8月度 | 連絡先 | 現場代理人 | 仲舟井(なかふない) | |
| | | 携帯 | 080-2417-6749 | |

| 工種 | 日・曜日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | 1日 | 2月 | 3火 | 4水 | 5木 | 6金 | 7土 | 8日 | 9月 | 10火 | 11水 | 12木 | 13金 | 14土 | 15日 | 16月 | 17火 | 18水 | 19木 | 20金 | 21土 | 22日 | 23月 | 24火 | 25水 | 26木 | 27金 | 28土 | 29日 | 30月 | 31火 | |
| 土工事(切土・盛土) | ● | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | |
| 擁壁工事 | ● | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | |
| 排水工事(汚水・雨水) | ● | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | |
| 道路工事(階段地下埋設物) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考

1. 工事進捗状況及び雨天等により多少作業工程が前後いたします。
2. 7月度に引き続き、土工事・擁壁工事・排水工事及び道路工事を行います。
重機・機械等、複数使用しての作業となり、騒音・粉塵が発生いたしますが、騒音対策として低騒音型機械を使用し、重機の移動は最徐行に行い、特に土工事及び擁壁工事の岩盤部での掘削時にはアイオン等(破碎機)を使用する為、騒音が発生いたしますが、細心の注意を払い作業を行う様徹底いたします。又、粉塵対策として十分な散水を徹底いたします。
3. 梅雨明けになりますが、台風が発生しやすい時期に入りますので、突風による飛散、大雨による土砂流出の無いよう、細心の注意を払い防災に努めます。

(事業者連絡先)
 阪急阪神不動産株式会社 宅地戸建事業部
 担当：中村・堀池 06-6313-3409

月間工事予定図

