

地域ごとのまちづくり計画の推進状況 (2024/11/30付)

1. 安倉南第4公園、安倉中公園を中心とした通学路の安全確保

- 9月20日(金) 安倉北小学校の通学路合同点検に参加
他の箇所を含め、子どもたちの登下校時の安全対策を現地で打ち合わせを致しました。
※安倉小学校は10月2日(水)に点検実施。
----- 前回ここまで -----
- 11月9日(土) 安倉中4丁目交差点の水溜まり対策工事が実施されました。

2. 大堀川河川敷公園等整備要望について

- 10月15日(火) 宝塚市公園河川課と現地を確認しながら対話を実施
----- 前回ここまで -----
- 全てを直ちに行う事は困難なため、通学路や利用の多い箇所から対応していく。
議事録(対話シート)は後日掲載。

3. 国道176号線コンビニ二前の安全対策について

- 10月4日(金) 関係課と市役所にて対話を実施(対話シート掲載済み)
----- 前回ここまで -----
- 10月9日(水) 宝塚警察署、兵庫県宝塚土木事務所に対策要望書を提出しました。

4. バス路線減便対策について

- 10月1日(火)~11月29日(金) 実証実験が行われました。
----- 前回ここまで -----
- ※利用されていない方も含め、実証実験に関するアンケート(12/6まで)提出をお願い致します。

5. 安倉南3交差点の右折信号設置について

- 10月9日(水) 設置工事が完了しました。

6. 上安倉交差点北側の安全対策について

- 11月25日(月) 宝塚市に進捗シートを提出しました。※進捗シートは後日掲載。
12月6日(金) 対話実施予定。

7. 安倉中学校南西角の信号機撤去について

- 11月30日(土) 交差点路面舗装工事を実施。後日、弁柄色塗装を行う予定。